



LCR1102765

PROTOKOL O 4. PRODLOUŽENÍ LHŮTY K TĚŽBĚ ke Smlouvě č. 319144335.**Poskytovatel**

Lesy České republiky, s.p.
Se sídlem Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

Ke smluvnímu jednání pověřen:

a dále lesní správce příslušné LS
na adrese
U Selkova 548, Černá Hora 679 21

Nabyvatel

Břinčil & Míka, s.r.o.
se sídlem
Lidická 700/19, Veveří, Brno 602 00

IČ: 05039029

DIČ: CZ05039029

Jednající:

Ke smluvnímu jednání pověřen:

Smluvní strany se uzavřením Smlouvy č. 319144335 v souladu se Zadáním aukce dohodly na plnění termínů činností dle článku V. Smlouvy, nebo na základě předešlých prodloužení, nejedná-li se o 1. prodloužení lhůty pro ukončení těžby následovně:

1. Termín ukončení těžby (včetně soustředování Dříví) nejpozději do:	23.5.2020
--	-----------

2. Předání Místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	14.6.2020
--	-----------

Nabyvatel v souladu s bodem 7.6. Obchodních podmínek zažádal o prodloužení termínů:

Ukončení těžby do:	15.06.2020	tj.	3 týdnů
--------------------	------------	-----	---------

Předání místa těžby do:	30.6.2020
-------------------------	-----------

Vyhodnocení zdůvodnění žádosti o prodloužení (vyberte zaškrtnutím):

- | | |
|-------------------------------------|--|
| ☒ | okolností nezávislých na Nabyvateli dle článku 7.6 Obchodní podmínek (bezplatné prodloužení) |
| ☐ | jiné důvody, prodloužení dle článku 10.1. Obchodních podmínek (placené prodloužení) |

Poskytovatel a Nabyvatel se dohodli na uvedeném prodloužení lhůty pro provedení těžby a případně dalších souvisejících termínů **pod podmínkou účinné chemické asanace u dříví s aktivním kůrovcem na náklady Nabyvatele**, tak, aby nedošlo k opuštění dříví kůrovcem. V případě, že se jedná o placené prodloužení, smluvní strany souhlasí, že Poskytovatel bude Nabyvateli se 14denní splatností fakturovat poplatek za prodloužení ve výši 0 Kč bez DPH. Smluvní strany tím berou na vědomí, že se tímto prodlužuje právo těžby dle smlouvy č. 319144335.

V Brně dne 11-06-2020

Poskytovatel

Lesy České republiky, s.p.

V ~~BRNĚ~~ dne 23.5.2020

Nabyvatel

Břinčil & Míka, s.r.o.



Lesy České republiky, s.p.

SCHVALOVACÍ PROTOKOL K PRODLOUŽENÍ AUKCE

LS ČERNÁ HORA

Stránka 1 z 1

Aukce číslo: 319144335Jedná se o 4. prodloužení.Vítěz aukce: Břinčil a Míka, s.r.o.Žádost ze dne: 20.5.2020Porosty: 631-2, 635-8Množství celkem: 3000m3Původní termín ukončení těžby: 9.3.2020Původní termín předání pracoviště: 6.4.20201.prodloužení těžby: 9.4.20201.prodloužení předání pracoviště: 30.4.20202.prodloužení těžby: 9.5.20202.prodloužení předání pracoviště: 30.5.20203.prodloužení těžby: 23.5.3.prodloužení předání pracoviště: 14.6.2020

Porost	Stav rozprac. v %	Posouzení nepříznivých podmínek ze žádosti – žádosti vyhověno	Nový termín ukončení těžby (při prvním prodloužení maximálně 4 týdny, při druhém prodloužení 14 dní)	Nový termín předání místa těžby zpět (při prvním prodloužení maximálně 4 týdny, při druhém prodloužení 14 dní)
		ANO/NE	23.6.2020 15.6.20	14.7.2020 30.6.20
		ANO/NE		
		ANO/NE		

Prohlášení revírníka: V květnu vyrobeno 989,53m3. I přes urgování momentálně žádná výroba neprobíhá.

Prohlášení LS: Souhlasíme s prodloužením termínu těžby a termínu předání místa těžby zpět-vyhlášení nouzového stavu pro území ČR usnesením vlády ČR č. 194 z 12.3.2020 z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS COV-2 na území ČR a přijetí dalších navazujících krizových opatření vládou ČR. Podmínka prodloužení lhůty pro předání pracoviště - chemické asanace dříví s aktivním kůrovcem na náklady Nabyvatele tak, aby nedošlo k opuštění dříví kůrovci.

Výsledek schvalovacího řízení:

Schváleno bez poplatku (bezplatné schválení)

Neschváleno

Schváleno s poplatkem

Podmínky:Cena za placené prodloužení:

Kč

Schvalovací protokol vypracoval: zadavatel aukci

Jméno	Datum	Podpis
	25.5.2020	

S výsledkem schvalovacího protokolu souhlasí: Lesní správce

Jméno	Datum	Podpis

S výsledkem schvalovacího protokolu souhlasí: revírník OJ ke kterému aukce přísluší

Jméno	Datum	Podpis
	21.5.2020	

Břinčil & Míka, s.r.o.
Lidická 700/19, Veveří
602 00 Brno

Lesy České republiky, s.p.
Krajské ředitelství
[REDACTED]
Jezuitská 13
602 00 Brno

V Brně dne 19.05.2020

Věc: Žádost o prodloužení termínů uvedených ve smlouvě č. 319144335

Žádám Lesy ČR, s.p. o prodloužení termínů, uvedených ve smlouvě č. 319144335 ukončení těžby (včetně soustředování dříví) do 30.06.2020 z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a současných opatření České republiky vyvolaných nákazou COVID – 19.

Děkuji za kladné vyřízení.

S pozdravem [REDACTED]

