

Dodatek č.2 smlouvy o dílo

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (*dále také jen „OZ“*)

č. smlouvy zhotovitele: 91/2019
č. smlouvy objednatele (CES): E639-S-2764/2019

s názvem

„Oprava mostu v km 160,881 a propustku v km 161,250 tratě Retz – Kolín“

Čl. 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

sídlo: Praha 1- Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupen: Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

bankovní spojení:

č. účtu:

Zastoupení ve věcech smluvních:

Ing. Libor Tkáč, ředitel Oblastního ředitelství Brno

Zastoupení ve věcech technických:

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů (faktur):

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 688/26, Brno, PSČ 611 43

Na daňových dokladech (fakturách) musí být uveden název firmy objednatele s jeho sídlem:

Správa železnic, státní organizace, Praha 1 – Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

na straně jedné (*dále jen „objednatel“*)

1.2. Zhotovitel:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

sídlo: Mlýnská 68, 602 00 Brno

IČO: 25317628

DIČ: CZ25317628

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144

zastoupen: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

bankovní spojení:

Zastoupení ve věcech technických:

Zastoupení ve věcech realizace (osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba):

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno

na straně druhé (*dále jen „zhotovitel“*)

Čl. 2

Předmět dodatku

Z důvodu změny rozsahu prací, viz příloha - Změnový list stavby, se smluvní strany dohodly, že dosavadní ustanovení smlouvy o dílo **Článek č. 5 – Cena díla, bod 5.1** se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

- 5.1 Cena celého díla je stanovena jako nejvýše přípustná s výjimkou změn dodatečně vyžádaných objednatelem a potvrzených zhotovitelem.

Cena celkem bez DPH: 14 542 359,46 Kč
(slovy bez DPH:
čtrnáctmilionůpětsetčtyřicetdvatisíctřístapadesátdevětkorunčeskýchčtyřicetšesthaléřů)

Čl. 3

Závěrečná ustanovení

V ostatních ustanoveních nedotčených tímto dodatkem zůstává smlouva o dílo č. E639-S-2764/2019 beze změn.

Tento dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č.2 je příloha - Změnový list stavby.

Příloha: Změnový list stavby

V Brně dne 10.06.2020

Za objednatele:

Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Libor Tkáč
ředitel Oblastního ředitelství Brno

V Brně dne 04.06.2020

Za zhotovitele:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

.....
Ing. Pavel Borek, člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 814994

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 7d2040b6-7e87-46df-a56a-02ded688a67c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.06.2020 08:10:01



5c34f844-ee9a-438a-9d57-862eb295b43f