

## Dodatek č. 1

### Ke Smlouvě o dílo a licenční smlouvě

dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

#### Smluvní strany

<b>Zadavatel</b>	Královéhradecký kraj
IČO	708 89 546
DIČ	CZ70889546
se sídlem	Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové
statutární zástupce	PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
osoba oprávněná ke kontrole a jednání	[REDAKCE]
bankovní spojení	[REDAKCE]
číslo účtu	[REDAKCE]
dále také jako „Objednatel“ či „Zadavatel“ a	
<b>Dodavatel</b>	ONplan lab, s.r.o.
Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 232246.	
IČO	03481387
DIČ	CZ03481387
se sídlem	Františka Křížka 362/1, 170 00 Praha 7, Holešovice,
statutární zástupce	Ing. Petr Návrat, MSc.
bankovní spojení	[REDAKCE]
číslo účtu	[REDAKCE]

dále také jako „Dodavatel“ či „Zhotovitel“;

Objednatel a Dodavatel také společně jako „smluvní strany“

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 14.11.2019 Smlouvu o dílo a licenční smlouvu (dále jen „Smlouva“) na „Strategii Královéhradeckého kraje v oblasti kultury a památkové péče 2021-2027“. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 Smlouvy (dále též jen „Dodatek“):

#### Článek 1

##### Úvodní ustanovení

1. Tímto dodatkem se mění článek č. 3, odstavec 1 a 2 Smlouvy „Termín plnění“

Původní znění odstavce 1:

„Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v termínu do max. 16 měsíců ode dne odeslání výzvy k plnění, a to v souladu s harmonogramem prací uvedeným ve Výzvě. Výzva je nedílnou součástí této smlouvy.“

Nové znění odstavce 1:

„Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v termínu do max. 19 měsíců ode dne odeslání výzvy k plnění, a to v souladu s harmonogramem prací uvedeným ve Výzvě. Výzva je nedílnou součástí této smlouvy.“

Původní znění odstavce 2:

„V souladu s návrhem postupu uvedeným ve Výzvě bude Dílo zhotoveno v 5 etapách, jejichž pořadí, části a termíny jsou uvedeny ve Výzvě.“

Nové znění odstavce 2:

„Dílo bude zhotoveno v 6 etapách (etapa 4 je nově rozdělena na etapu 4a a 4b), jejichž pořadí, části a termíny jsou uvedeny v článku č. 10.“

2. Tímto dodatkem se mění článek č. 10 „Platební podmínky“, odstavec 7:

Původní znění odstavce 7:

„Dílo bude fakturováno v pěti fakturách.“

<i>pořadí</i>	<i>část</i>	<i>Termín – počet měsíců od odeslání potvrzení výzvy k plnění</i>	<i>číslo etapy</i>
0	PODPIS SMLOUVY	-	1
1	PŘÍPRAVNÁ ČÁST	1 měsíc	1
2	PLÁN KOMUNIKACE A PARTICIPACE	2 měsíce	1
3	ANALYTICKÁ ČÁST (vč. zpracovaných připomínek)	5 měsíců	2
4	SYNTETICKÁ ČÁST (vč. zpracovaných připomínek)	6 měsíců	3
5	NÁVRHOVÁ ČÁST (vč. zpracovaných připomínek)	10 měsíců	4
6	FINANČNÍ PLÁN	10 měsíců	4
7	IMPLEMENTAČNÍ ČÁST	10 měsíců	4
8	ZKRÁCENÁ VERZE STRATEGIE	10 měsíců	4
9	ROZPRACOVÁNÍ STRATEGIE DO AKČNÍCH PLÁNŮ	Max. 16 měsíců	5

Nové znění odstavce 7:

„Dílo bude fakturováno v 6 fakturách (fáze 4a a 4b budou fakturovány zvlášť):“

<i>pořadí</i>	<i>část</i>	<i>Termín – počet měsíců od odeslání potvrzení výzvy k plnění</i>	<i>číslo etapy</i>
0	PODPIS SMLOUVY	-	1
1	PŘÍPRAVNÁ ČÁST	1 měsíc	1
2	PLÁN KOMUNIKACE A PARTICIPACE	2 měsíce	1
3	ANALYTICKÁ ČÁST (vč. zpracovaných připomínek)	5 měsíců	2
4	SYNTETICKÁ ČÁST (vč. zpracovaných připomínek)	6 měsíců	3
5	NÁVRHOVÁ ČÁST – Zpracování návrhu Strategie a základního seznamu projektů (vč. zpracovaných připomínek)	10 měsíců	4a
6	FINANČNÍ PLÁN - Návrh	10 měsíců	4a
7	IMPLEMENTAČNÍ ČÁST - Návrh	10 měsíců	4a
8	KOMUNIKAČNÍ PLÁN – DRUHÁ UPŘESNĚNÁ VERZE	10 měsíců	4a
9	KONZULTACE NÁVRHU STRATEGIE, ZPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK	17 měsíců	4b
10	DOPRACOVÁNÍ NÁVRHU STRATEGIE VČETNĚ ZÁSOBNÍKU PROJEKTŮ	17 měsíců	4b
11	ZKRÁCENÁ VERZE STRATEGIE	17 měsíců	4b
12	SPOLUPRÁCE NA PREZENTACI STRATEGIE VOLENÝM ZÁSTUPCŮM A ZPRACOVÁNÍ TŘETÍ VERZE KOMUNIKAČNÍHO PLÁNU	17 měsíců	4b
13	ROZPRACOVÁNÍ STRATEGIE DO AKČNÍCH PLÁNŮ	Max. 19 měsíců	5

## Článek 2

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami, pokud zvláštní právní předpis [zejména zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů] nestanoví účinnost jinak.
2. Tento dodatek č.1 může být měněn jen formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Dodavatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit

při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Dodavatel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy minimálně do roku 2031. Po tuto dobu je Dodavatel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním tohoto dodatku.

4. Ostatní články Smlouvy, tímto dodatkem č. 1 neupravené, zůstávají nezměněné.
5. Vztahy smluvních stran výslovně tímto dodatkem č.1 neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními občanského zákoníku.
6. Tento dodatek č. 1 byl sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má povahu originálu. Jedno vyhotovení obdrží Dodavatel, tři vyhotovení jsou určena pro Objednatele.
7. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č.1 přečetly, že tento byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne

46.2020  
.....

V ....Praze .....dne .....11.5. 2020

Objednatel:

PhDr. Jiří Štěpán, Ph. D.

Královéhradecký kraj

Zhotovitel:

Ing. Petr Návrat, MSc.

ONplan lab, s.r.o.