



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dotaci ze dne 11. 01. 2019 k projektu č. ERN-0768-CZ-14.11.2018,

kterou uzavřely tyto strany:

Geopark Český ráj o.p.s.

IČO: 27511774

Antonína Dvořáka 335

511 01 Turnov

Zastoupený Ing. Blankou Nedvědickou, ředitelkou

dále jen

Příjemce dotace

a

Euroregion Nisa

IČO: 00832227

U Jezu 525/4

460 01 Liberec,

Zastoupený Bc. Martinem Půtou, předsedou Euroregionu Nisa

dále jen

FMP-projektový partner

V rámci

„Společného fondu malých projektů v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa v Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020“

Název projektu: „Spolupráce a propagace geoparků UNESCO v Euroregionu Nisa“

Registrační číslo:	ERN-0768-CZ-14.11.2018
---------------------------	-------------------------------

Čl.1

Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace je výlučně změna čl. 3.
Trvání projektu.

Původní znění čl. 3. Trvání projektu:

Doba, během které mohou být financovány způsobilé náklady, je stanovena takto:

Začátek realizace projektu (dle projektové žádosti): 22.12.2018

Konec realizace projektu (dle projektové žádosti): 21.12.2019

Znění z dodatku č. 1 ze dne 21.11.2019:

Doba, během které mohou být financovány způsobilé náklady, je stanovena takto:

Začátek realizace projektu (dle projektové žádosti): **22.12.2018**

Konec realizace projektu (dle projektové žádosti): **21.06.2020**

Nové znění čl. 3. Trvání projektu:

Doba, během které mohou být financovány způsobilé náklady, je stanovena takto:

Začátek realizace projektu (dle projektové žádosti): **22.12.2018**

Konec realizace projektu (dle projektové žádosti): **21.12.2020**



Čl. 2

Všechna ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Čl. 3

- 1) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, každý originál podepisují příjemce dotace a FMP - projektový partner, každý z podepsaných obdrží jeden originál.
- 2) Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3) Příjemce dotace prohlašuje, že si dodatek ke smlouvě před podpisem přečetl a jeho obsah vzal bez výhrady na vědomí.

Liberec, 11. 6. 2020

.....
místo, datum

.....
razítko / podpis
Ing. Blanka Nedvědická, ředitelka
příjemce dotace

Liberec, 5. 6. 2020

.....
místo, datum

.....
razítko / podpis
Bc. Martin Půta, předseda Euroregionu Nisa
FMP-projektový partner