

DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo č. 2020/0566/OI_ORIP

ze dne 3.4.2020

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) mezi smluvními stranami (dále jen „smlouva“):



I.

1, Objednatel: Statutární město Kladno

Se sídlem: Náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno

Osoba oprávněná ve věcech smluvních: Tomáš Kutil, statutární náměstek primátora

IČ: 00234516, DIČ: CZ00234516

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

2, Zhotovitel: ÚDRŽBA Kladna s.r.o.

Se sídlem: Mládežnická 3454, 272 04 Kladno

Zastoupený: Oldřichem Černým, jednatelem

IČ: 06870147 DIČ: CZ06870147

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „smluvní strana“)

II.

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 3.4. 2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést dílo – Participativní rozpočet – Zeleň místo billboardů na ČSA a tomu odpovídající závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu (dále jen „Smlouva“).
- 2.2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1, jehož předmětem je snížení ceny o 575,- Kč za 23 ks keřů Ribes Alpinum (Meruzalka alpská) za keře menšího vzrůstu.
- 2.3. Smluvní strany tímto dodatek nahrazují ustanovení čl. III odst. 3.1 tímto novým zněním:

„ S odkazem na nabídku zhotovitele si smluvní strany sjednaly cenu díla dohodou ve výši:

64 860,00 Kč bez DPH

13 620,60 DPH

78 480,60 Kč Celková cena vč. DPH“

III.

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změny.
- 3.2. Tento Dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- 3.3. V případě, že některé ustanovení tohoto Dodatku je nebo se stane neplatným, neúčinným, či jinak obsoletním zůstávají ostatní ustanovení tohoto Dodatku účinná a v platnosti. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné, či jinak obsoletní ustanovení tohoto Dodatku ustanovením jiným, které nejlépe svým obsahem a smyslem odpovídá obsahu a smyslu ustanovení původního.
- 3.4. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s oprávněnými zájmy ostatních smluvních stran, a že uskuteční veškerá právní jednání, která se ukáží být nezbytná pro realizaci transakcí upravených tímto Dodatkem. Závazek součinnosti se vztahuje pouze na taková právní jednání, která přispějí či mají přispět k dosažení účelu tohoto Dodatku a Smlouvy.
- 3.5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech shodných vyhotoveních v českém jazyce, každé s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení Dodatku.
- 3.6. Smluvní prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, uzavírají jej ze své vážné a svobodné vůle, nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují zástupci Smluvních stran své podpisy.

Příloha č. 1 – žádost společnosti Údržba Kladna s.r.o.

V Kladně dne: 15. 06. 2020

V Kladně dne: 15. 06. 2020

Objednatel:

Zhotovitel:

Statutář

Údržba Kladna s.r.o.



ÚDRŽBA
KLADNA
s.r.o.
Mladežnická 3454
272 04 Kladno
IČO: 06870147, DIČ: CZ06870147



**ÚDRŽBA
K L A D N A
S . R . O**

Mládežnická 3454
272 04 Kladno

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.:

VYŘIZUJE:

TEL.:

FAX:

E-MAIL:

DATUM: 2020-06-03

odběratel:

Statutární město Kladno

Nám. Starosty Pavla 44

272 52 Kladno

Návrh dodatku ke smlouvě

Vážení,

dne 3. 4. 2020 uzavřela naše společnost s vámi Smlouvu o dílo č. **2020/0566/OI_ORIP**. Jedná se o realizaci díla „Zeleň místo billboardů“, v zeleném pásu podél ulice Čs. Armády.

Bohužel nejsme schopni v dohledné době dodat 23 ks keře Ribes Alpinum (Meruzalka alpská), v požadované velikosti 40-60.

Navrhujeme vysazení těchto keřů o velikosti 20-30.

Koncová cena by se tímto snížila o 25,- Kč za 1ks, tedy celkem o 575,-- Kč. Cena zakázky by po úpravě činila 64 860,-- Kč bez DPH.

Po schválení této změny jsme schopni dílo dokončit do 3 dnů.

Žádáme tedy o dodatek ke smlouvě, kde akceptujete výše uvedený návrh, vč. úpravy ceny.

S pozdravem

