

**Harmonogram : „Údržba, opravy a odstranění závad u SEE- TS 6 kV rozvodu NZZ“**

| Rok                | 2021     |           |            |           |
|--------------------|----------|-----------|------------|-----------|
|                    | I. Týden | II. Týden | III. Týden | IV. Týden |
| Předání staveniště |          |           |            |           |
| Demontáže          |          |           |            |           |
| Zemní práce        |          |           |            |           |
| Montáže            |          |           |            |           |
| Revize a měření    |          |           |            |           |
| Dokončovací práce  |          |           |            |           |
| Předání staveniště |          |           |            |           |

pozn. Konečný HMG.bude stanoven na základě zajištěných výluk kabelového rozvodu 6 kV.

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 815394

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 7acca0c1-5914-473d-a72a-1a0234d5b5da

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 16.06.2020 10:40:00



d441082b-fdc9-4d3b-91ff-b4ded03b38c4