

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. j.: VS-5474-15/ČJ-2020-801350

I.

Smluvní strany

ČESKÁ REPUBLIKA, Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, Praha 4, PSČ 140 67

IČO: 00212423,

DIČ: CZ00212423, není plátce DPH z hlavní činnosti

Věznice Stráž pod Ralskem,

za níž činí právní úkony na základě pověření generálního ředitele ze dne 19. března 2019, pod č. j. VS-27072-29/ČJ-2016-800020-SP, vrchní rada, plk. Mgr. Ladislav Blahník, ředitel Věznice Stráž pod Ralskem

bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem, č. ú.: [REDACTED]

Adresa pro doručování písemností:

Česká republika, Vězeňská služba České republiky

Věznice Stráž pod Ralskem, Máchova 260

471 27 Stráž pod Ralskem

ISDS: tusd42j

jako „objednatel“ na straně jedné a

KAVOTOP s.r.o.

se sídlem Bulharská 1557, Česká Lípa, PSČ 470 01

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 40368

zastoupená Milanem Kníže – jednatelem společnosti

IČO: 06519270

DIČ: CZ06519270

ISDS: 8ndtasf

bankovní spojení: Komerční banka, č. ú.: [REDACTED]

jako „zhotovitel“ na straně druhé

se, dohodly v souladu s čl. XVII. odst. (4) na níže uvedených změnách znění smlouvy:

II.

Předmět dodatku

Do doby provádění díla zasáhla nepředvídatelná a neodvratitelná událost (vyšší moc) a to výskyt pandemie a vyhlášení nouzového stavu vyvolaného onemocněním COVID -19, způsobené koronavirem SARS-CoV-2.

Smluvní strany se proto dohodly na změně smlouvy takto:

- (1) Článek IV. odst. (3) nově zní:

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději dne 17. 8. 2020. O předání staveniště bude učiněn záznam do stavebního deníku.

III. Závěrečná ujednání

- (1) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž obdrží po jednom vyhotovení každá ze smluvních stran.
- (2) Počínaje dnem účinnosti tohoto dodatku se nově doba uvedená v čl. IV odst. 2 Smlouvy prodlužuje o dny, ve kterých objednatel prokazatelně znemožnil zhotoviteli dílo provádět nebo provádění díla bylo znemožněno nevhodnými klimatickými podmínkami nebo jinými nepředvídanými vlivy, avšak jen tehdy, pokud byl o tom pořízen souhlasný zápis, se stručným upřesněním okolností, ve stavebním deníku podepsaný oprávněnými osobami uvedenými v čl. VIII.
- (3) Ostatní ustanovení smlouvy jsou platná a nejsou dodatkem nijak dotčena.
- (4) Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

Ve Stráži pod Ralskem dne

16.6.2020

V České Lípě dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Vrchní rada
plk. Mgr. Ladislav BLAHNÍK
ředitel věznice

Milan Kníže
jednatel společnosti