

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 8.4.2020 (číslo smlouvy objednatele: 5/MAJ/2020, číslo smlouvy zhotovitele: 05/2020) pro zakázku s názvem:

„ZŠ Maxe Švabinského – oprava dolní terasy“

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Zdeňkou Popelkovou,
vedoucí oddělení majetku města finančního odboru Magistrátu
města Teplice
sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 002 66 621
DIČ: CZ002 66 621
bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Zdeňka Popelková,
vedoucí oddělení majetku města finančního odboru Magistrátu
města Teplice, [REDACTED]
ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová,
vedoucí oddělení investic a realizací, [REDACTED]
technický dozor objednatele (TDO): Daniela Hojdarová
[REDACTED]

Zhotovitel:

Alpin Mont Servis, s.r.o.
jednatel: [REDACTED], jednatel společnosti
sídlo: Ruská 68/94, 417 01 Dubí u Teplic 1
IČ: 254 91 270
DIČ: CZ254 91 270
bankovní spojení: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]
ve věcech realizace a předání díla: [REDACTED]

zápis v OR (nebo ŽR) : u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20682

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

Článek V. - Čas plnění

Na základě žádosti Zhotovitele a s ohledem na provoz školy se mění bod č. 1 tohoto článku Smlouvy o dílo:

Zahájení prací: 17.6.2020

Dokončení díla: max. do 10 týdnů od předání staveniště

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.

Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.9.2018.

Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

V Dubí dne 12.06.2020

V Teplicích dne 16.06.2020

.....
za zhotovitele:

██████████
jednatel společnosti

.....
za objednatele:

Zdeňka Popelková
vedoucí oddělení majetku města