

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o výkonu technického dozoru investora ze dne 21. 7. 2016

Smluvní strany:

1.1 Objednatel: **Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha**
příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR

sídlo: U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

zastoupena: prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D., ředitelem

IČO: 61383082

DIČ: CZ61383082

bankovní spojení: ČNB Praha

číslo účtu: [REDACTED]

a

1.2 Technický dozor: **První inženýrská, s.r.o.**

statutární orgán: Petr Žváček, jednatel a výkonný ředitel

zápis v OR: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 88139

sídlo: Mořina 25, 267 17 Mořina

IČO: 26698501

DIČ: CZ26698501

bankovní spojení: UniCredit Bank

číslo účtu: [REDACTED]

I.

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 21.7.2016 smlouvu, jejímž předmětem je výkon technického dozoru investora (objednatele) a odborné technické pomoci při realizaci stavby „Garáže v ÚVN Praha pro techniku mobilních BIO týmů VZÚ“ a kterou následně pozměnily dodatkem č. 1 ze dne 7. 2. 2017 (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Vzhledem k tomu, že z důvodu nesplnění závazku zhotovitele vybraného v původním zadávacím řízení (ev. č. veřejné zakázky 638273) bylo na veřejnou zakázku spočívající ve zhotovení stavby uvedené v bodě 1.1. tohoto dodatku vyhlášeno dne 28.12.2016 nové zadávací řízení pod ev. č. zakázky Z2016-007586, dodatkem č. 1 k této smlouvě ze dne 7. 2. 2017 byl prodloužen termín zahájení a termín ukončení plnění pro technický dozor dle této smlouvy. S ohledem na to, že i v prodlouženém termínu dle dodatku č. 1 ze dne 7. 2. 2017 nebylo ukončeno nové zadávací řízení uvedené v tomto odstavci tohoto článku, dohodly se smluvní strany na následujících změnách Smlouvy.

II.

- 2.1. V čl. III odst. 3.1. Smlouvy se předpokládaný termín zahájení plnění dle této smlouvy mění na 1.6.2020.
- 2.2. V čl. III odst. 3.2. Smlouvy se předpokládaný termín ukončení mění na 30.03.2021.

III.

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2 podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly na tom, že povinnost zaslat dodatek č. 2 smlouvy splní objednatel, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření tohoto dodatku č. 2. Technický dozor se zavazuje poskytnout objednateli za účelem splnění této povinnosti nezbytnou součinnost. Obě smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č. 2 neobsahuje obchodní tajemství.
- 3.3. Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

V Praze dne 15 -06- 2020

V Praze dne 19.5.2020

Za objednatele:

[Redacted signature]

prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
ředitel Ústřední vojenské nemocnice –
Vojenské fakultní nemocnice Praha

Za technický dozor:

[Redacted signature]

Petr Žváček
jednatel a výkonný ředitel
První inženýrská, s.r.o.

