

DODATEK Č. 2

k smlouvě o dílo č. SMP-2019-800-000040 ze dne 12. 8. 2019
a dodatku č. 1 ze dne 16. 12. 2019

na vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení a pro výběr zhotovitele
pro akci

„PRODLOUŽENÍ VODOVODU A KANALIZACE V LOKALITĚ "V ÚDOLÍ", HORNÍ LIPOVÁ, LIPOVÁ-LÁZNĚ“

uzavřený mezi

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.**
Sídlo: Tyršova 248, 790 01 Jeseník
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1211
Zastoupený: [REDAKCE]
Zástupcem oprávněným k jednání ve věcech technických a ostatních, vyjma uzavření smlouvy a jejich dodatků: [REDAKCE]
IČ: 65138066
DIČ: CZ65138066
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., [REDAKCE]
Tel.: [REDAKCE]
ID datové schránky: kncgujn
(dále jen: „objednatel“)

Zhotovitel: **WATER DESIGN GROUP LTD**
Sídlo: Bexley Square 6, Manchester – Salford, Spojené království Velké Británie a Severního Irsku
Registrován u Obchodního rejstříku v Cardiffu ve Velké Británii pod číslem zápisu 11130047
Jednající: Peter Martin Doyle, ředitel

V ČR zastoupený: **WATER DESIGN GROUP LTD, odštěpný závod**
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka A 78658
Na adrese: Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3
Zastoupený: [REDAKCE]
K jednání dále oprávněný zástupce ve věcech smluvních a technických: [REDAKCE]
IČ: 06969658
DIČ: CZ684542856
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Tel: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
ID datové schránky: zj47bc7
(dále jen: „zhotovitel“)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

1. ZÁSTUPCI PRO VĚCI TECHNICKÉ

Zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických je pověřen řešením všech technických problémů, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla; nemá právo uzavírat nebo měnit závazkový právní vztah (smlouvu). Zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech technických je pověřen řešením všech technických problémů souvisejících s realizací díla. Tento zástupce je oprávněn jednat ve výše uvedených věcech.

2.

Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v tomto článku formou doporučeného dopisu, jehož přílohou bude podle okolností i originál listiny dokládající změnu předmětných údajů nebo její úředně ověřený opis.

V souladu s článkem XII., odst. 2. výše uvedené smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na tomto dodatku č. 2 k smlouvě o dílo, kterým se upravuje článek „IV. DOBA PROVEDENÍ DÍLA“.

Článek IV. DOBA PROVEDENÍ DÍLA, odst. 2. nově zní:

2.

„Zhotovitel se zavazuje řádně provést jednotlivé části díla uvedené v čl. III. odst. 2 pro objednatele a předat mu je v termínu do 31. 12. 2020.“

Ostatní ujednání této smlouvy o dílo, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Tento dodatek má 2 strany, je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden výtisk obdrží objednatel a jeden výtisk zhotovitel.

V Jeseníku dne

V Praze dne

.....

za objednatele



.....

za zhotovitele

