

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: **Dr. Ing. Antonínem Tůmou**, 1. zástupcem generálního ředitele
IČO: 70890013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): [REDAKCE]

Zhotovitel:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce 1930
Zastoupen: [REDAKCE], ředitelem divize 02
IČO: 47116901
DIČ: CZ47116901
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Mezi smluvními stranami byla dne 22. 6. 2016 uzavřena smlouva o dílo, č. objednatele PM 035712/2016-504, č. zhotovitele 02-O-3278-5621/16 na akci „**Oslava, Dlouhá Loučka – oprava LB hráze – projektová dokumentace**“ (dále jen „**smlouva o dílo**“) a dále dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 15. 12. 2016.
2. Dle smlouvy o dílo bylo v rámci provádění díla mj. požadováno podrobné prozkoumání/ověření stávajícího stavu z poskytnutých a z nově zjištěných materiálů zhotovitelem. Při poslední kontrole projektové dokumentace byl ze strany objednatele (s ohledem na zvolený způsob technického řešení – larsenová stěna) vznesen nový, ale důvodný požadavek na vyhodnocení režimu proudění podzemních vod v zájmové oblasti, se kterým nebylo v původním zadání na zpracování projektové dokumentace počítáno. Objednatel požadoval stanovit míru ovlivnění proudění podzemních vod při založení nové podzemní těsnicí stěny. Vzhledem k tomu, že k vyhodnocení režimu proudění podzemních vod bylo potřeba zajistit údaje o srážkoměrných úhrnech z ČHMÚ, údaje z podzemního vrtu za období 1997 – 2004 a průzkumy nejbližších studní se zpracováním všech těchto podkladů do projektové dokumentace, požádal zhotovitel o navýšení ceny díla o náklady související s výše uvedeným požadavkem na posouzení režimu proudění podzemních vod.
3. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo takto:

V článku IV. smlouvy se mění odst. 1 a nově zní takto:

1. *Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:*

297.000,- Kč bez DPH

62.370,- Kč sazba DPH

359.370,- Kč včetně DPH

V článku IV. smlouvy se mění odst. 5 a nově zní takto:

a) *První dílčí plnění za předání a převzetí části díla projektová dokumentace pro ohlášení udržovacích prací, případně k žádosti o vydání stavebního povolení, zahrnující provedení geodetického zaměření, geologického průzkumu, laboratorních rozborů a návrh havarijního a povodňového plánu ve výši 216 000,- Kč bez DPH uvedeného v bodě 1 tohoto článku.*

b) *Druhé dílčí plnění za předání a převzetí části díla projektová dokumentace pro provádění stavby včetně vyhodnocení režimu proudění podzemních vod, neoceněného soupisu prací a dodávek včetně výkazu výměr a oceněného výkazu výměr (položkový rozpočet) ve výši zbývající ceny díla uvedeného v bodě 1 tohoto článku, tj. ve výši 81 000,- Kč bez DPH.*

Přílohou každé faktury musí být kopie předávacího protokolu, potvrzeného technickým zástupcem objednatele.

Ostatní ujednání v tomto odstavci se nemění.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají beze změn.
2. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.

V Brně dne:

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
Dr. Ing. Antonín Tůma
1. zástupce generálního ředitele

.....
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
[redacted]
ředitel divize 02