

**Dodatek č.2 ke SMLOUVĚ O DÍLO**  
**č.j.: SNPCS 07389/2018 a dodatku č.1 č.j. SNPCS 07578/2019**

**VYHOTOVENÍ PD PRO REALIZACI NA REKONSTRUKCI KEMPU MEZNÍ LOUKA VČETNĚ**  
**ZAJIŠTĚNÍ INŽENÝRINGU A AUTORSKÉHO DOZORU**

**uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění**  
**pozdějších předpisů**

**Článek 1.**  
**Smluvní strany**

**1.1. Objednatel:** Správa Národního parku České Švýcarsko  
se sídlem: Pražská 457/52, Krásná Lípa 407 46  
IČO: 06342477  
DIČ: CZ06342477  
Zastoupená: Ing. Pavlem Bendou, Ph.D., ředitelem  
(dále jen objednatel)

**1.2. Zhotovitel:** Jan Hošek  
Se sídlem: Mikulášovice 795, 407 79 Mikulášovice  
zapsaný: [REDAKCE]  
IČO: 03454339  
DIČ: CZ 8712182600  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
č.účtu: [REDAKCE]  
zastoupený: Janem Hoškem (dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na novém znění odstavce 5.1. v článku 5 uzavřené SOD  
č.j.SNPCS 07389/2018 a dodatku č.1 vedeným pod č.j. SNPCS 07879/2019 a to:

**Článek 5.**  
**Doba a místo plnění**


- 5.1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a předá dílo v rozsahu obsahu dle čl. 2 a čl.3 této smlouvy a to v těchto termínech:
- Termín vyhotovení PD a to z nejpozději do 30.11.2019 do nejpozději do 10.12.2019
  - Termín zajištění inženýringu:  
a v bodě a) vyřízení stavebního povolení z termínu nejpozději do 31.5.2020 do **nejpozději do 31.8.2020**
  - b) kolaudační řízení – částečné rekonstrukce : nejpozději do 30.06.2022
  - Termín realizace stavby a výkonu autorského dozoru : nejpozději do 31.12.2021

SNPCS 03132/2020

Tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.


Tento dodatek č.2 ke shora uvedené smlouvě o dílo a dodatku č.1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.  
Zveřejnění zajistí objednatel.

V Krásné Lípě dne 29.5.2020



za objednatele  
Ing. Pavel Benda, Ph.D.  
ředitel  
Správy Národního parku České Švýcarsko

V Mikulášovicích dne 29.5.2020



za zhotovitele  
Jan Hošek  
jednatel  
společnosti PK Hošek