

## DODATEK Č. 5

ke smlouvě o dílo č.: 18/OU/233283/2018/74

název akce: VN Celná

uzavřené dne: 23.5.2018

**Lesy České republiky, s. p.**

Přemyslova 1106/19, 500 08 Nový Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 2/2019:

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, telefon [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

**(dále jen „objednatel“)**

a

**Ing. Petr Děták**

IČO: 06495451

DIČ: [REDACTED]

sídlo: Zahorčice 54, 370 01 Boršov nad Vltavou

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED].

číslo účtu: [REDACTED]

plátce DPH

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

### Dodatek č. 5

#### I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provést na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci „VN Celná“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí **389 000,- Kč bez DPH.**

**II.**

Vzhledem ke stále trvajícím majetkoprávnímu dořešení odkupu pozemku paní Vinterové (vlastník pozemku 276/1 omezené zástavním právem smluvním) se posouvá termín bodu c) uzavření všech potřebných „smluv – souhlas s údržbou a opravou“ pro potřeby dočasných záborů a následné zpracování dokumentace pro ohlášení a pro provádění stavby **nejpozději do 31.08.2020.**

**III.**


Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

**IV.**


Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 12-06-2020

V Boršově nad Vltavou



✓ Ing. Ivana Kučerová  
vedoucí Správy toků  
oblast povodí Ohře v Teplicích



Ing. Petr Děták  
zhotovitel

