

DODATEK Č. 6

ke smlouvě o dílo č.: 25/OU/752930,956411/2018/6,74
název akce: Stradonický rybník
uzavřené dne: 1.10.2018

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106/19, 500 08 Nový Hradec Králové, Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 2/2019

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, telefon [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Petr Děták

IČO: 06495451

DIČ: [REDACTED]

sídlo: Zahorčice 54, 370 01 Boršov nad Vltavou

č. telefonu: + [REDACTED], e-mail: p [REDACTED]

bankovní spojení: Č [REDACTED]

plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 6

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby „Stradonický rybník“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí **550 000,- Kč bez DPH.**

II.

Vzhledem ke stále trvajícím řešení statusu pozemku p.p.č. 1514/1, kde je plánováno uložení sedimentu, z hlediska Územního plánování a charakteru pozemku dochází k posunu termínu dílčího plnění bodu:

*c) dokončení technického návrhu včetně stanovení přesného – maximálního rozsahu záborů pozemků, uzavření všech potřebných „smluv – souhlas s údržbou a opravou“ pro potřeby dočasných záborů (přístupy, manipulační plochy apod.) a souhlas lesní správy **nejpozději do 31.08.2020***

a bodu:

*d) zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby **nejpozději do 30.11.2020***

III.



Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 12 -06- 2020

V Boršově nad Vltavou


Ing. Ivana Kučerová
vedoucí Správy toků
oblast povodí Ohře v Teplicích


Ing. Petr Děták
zhotovitel
