

Příloha - Časový harmonogram realizace veřejné zakázky

Název VZ: Břeclav – oprava celové signalizace

Zadavatel: VSČR Břeclav

		týden č. 1	týden č. 2	týden č. 3	týden č. 4	týden č. 5	
		den 1 - 7	den 8 - 14	den 15 - 21	den 22 - 28	den 29 - 30	
Podpis smlouvy	převzetí staveniště						Záruční servis
		Výroba (20 dní)			Instalace (7 dní)		Nastavení, oživení, zaškolení (3 dny)