

DODATEK č. 2 PROVÁDĚCÍ SMLOUVY (SMLOUVA O DÍLO)

Na Rámcovou smlouvu na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních a mimořádných mostních prohlídek, č. 01UK-002559

I/35 Turnov most 35-052 – diagnostický průzkum

Číslo smlouvy Objednatele: 09EU-003689

Číslo smlouvy Zhotovitele: 16 305 23

(dále jen „Smlouva“)

mezi

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

██

zastoupeno:

Ing. Radek Mátl, generální ředitel

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

Ing. Jan Wohlmuth, ředitel Správy Liberec

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

██

e-mail:

██

tel:

████████████████

kontaktní osoba ve věcech technických:

██

e-mail:

████████████████████████████████████

tel:

████████████████

(dále jen „Objednatel“)

a

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem

Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 – Braník

IČO:

407 63 439

DIČ:

CZ40763439

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994

právní forma:

Společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

██

zastoupen:

Ing. Václavem Hvízdalem – jednatelem, Ing. Milanem Kalným – jednatelem, Ing. Martinem Havlíkem – jednatelem

(každý z jednatelů je oprávněn jednat a podepisovat za společnost samostatně)

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

██

e-mail:

████████████████████████████████████

tel:

████████████████████████████████████

kontaktní osoba ve věcech technických:

████████████████████████████████████

e-mail:

████████████████████████████████████

tel:

████████████████

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 Smlouvy. 2

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 PROVÁDĚCÍ SMLOUVY (SMLOUVY O DÍLO) na Rámcovou smlouvu na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních a mimořádných mostních prohlídek, č. 01UK-002559 na akci **I/35 Turnov most 35-052 – diagnostický průzkum**, kterým se výše uvedená smlouva mění v článcích:

I.

Předmět Dodatku

1. V návaznosti na výsledky provedeného výpočtu zatížitelnosti předmětného mostu, popsané v Záznamu z jednání dne 19. 5. 2020 konaného na ŘSD ČR, Správě Liberec, se předmět plnění rozšiřuje o práce na „Ověření možnosti zesílení nosné konstrukce“ a přepoččet zatížitelnosti dle provedeného návrhu zesílení.

II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci služeb dle tohoto dodatku náleží Zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cena za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.

bez DPH: 247 000,00 Kč

DPH 21%: 51 870,00 Kč

včetně DPH: 298 870,00 Kč

Podrobná specifikace ceny služeb dle tohoto dodatku tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 2.

2. Nově cena služeb po zohlednění rozšíření služeb dle tohoto dodatku činí:

bez DPH: 1 407 400,00 Kč

DPH 21%: 295 554,00 Kč

včetně DPH: 1 702 954,00 Kč

III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
dokončení služeb dle tohoto dodatku: do 30. 9. 2020

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě a v jejím Dodatku č. 1, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek č. 2 se vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva (2) a Zhotovitel dva (2).

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 Smlouvy uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Přílohu tohoto dodatku tvoří:

1. Oceněný Rozpis služeb „Ověření možnosti zesílení nosné konstrukce,,

V Liberci dne: 15 -06- 2020

V Praze dne: 10 -06- 2020

PODEPSÁN

Za Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN

Za Zhotovitele: **Pontex, spol. s r.o.**

Oprávněný podpis (podpisy)

Oprávněný podpis (podpisy)

Ing. Jan Wohlmuth
ředitel Správy Liberec

Ing. Václav Hvizdal
jednatel společnosti

Rozpis služeb: Diagnostický průzkum mostu ev.č. 35-052 Turnov, v průběhu rekonstrukce
Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování
běžných, hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů,
zatěžovacích zkoušek mostů

Dodatek ke smlouvě: Ověření možnosti zesílení nosné konstrukce

C Diagnostický průzkum mostů - část betonové a zděné					
pol.	Název dílčí činnosti	odhadovaná četnost jednotek	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
1	Diagnostický průzkum				
	Pojízdná laboratoř	■	■	■	■
	Fotodokumentace	■	■	■	■
3	Zpracování výstupů				
	Vyhodnocení průzkumu, studium archivní dokumentace pokud není součástí zakázky i prohlídka, zakres do výkresů (schéma poškození, průsaků atd.), stanovení příčin závad včetně všech závad z prohlídky	■	■	■	■
	Návrh doporučení pro sanace s odhadem životnosti autorizovaným inženýrem (<i>návrh zesílení</i>)	■	■	■	■
	Vypracování protokolu o provedeném průzkumu (<i>provedeném návrhu zesílení</i>)	■	■	■	■
	Reprografie	■	■	■	■
	Celkem bez DPH (část C) - diagnostický průzkum mostů - část betonové				■

E Přepočet zatížitelnosti					
	Název	odhadovaná četnost jednotek	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
	Podle diagnostického průzkumu přepočet zatížitelnosti <i>dle provedeného návrhu zesílení</i>	■	■	■	■
	Celkem bez DPH (část E) - přepočet zatížitelnosti				■