

NS SPH 909/2020
ZČ 114.106.00.000.0
IVZ
ID RS 11082668

DODATEK č. 1

**ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 521/2020 uzavřené dne 10. 3. 2020
na akci: „Oprava interiéru Kapituluňho archivu a Chórového ochozu v Katedrále“**

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina: č.j.: 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení:
číslo účtu:
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Kamenošochařství a restaurátorství Pánek, s.r.o.

se sídlem: Žižkova 276/6, 251 01 Říčany
zastoupena: Bohumilem Pánkem, jednatelem
IČO: 28402499
DIČ: CZ28402499
bankovní spojení:
číslo účtu:
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod spisovou značkou oddíl C vložka 138957
plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen “Dodatek č. 1”) ke
Smlouvě o dílo č.j. SPH 521/2020 uzavřené dne 10. 3. 2020 (dále jen „Smlouva“):

*Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy
následovně:*

Článek I.

Doba a místo plnění

1. Tímto Dodatkem č. 1 se mění čl. II. odst. 1 Smlouvy, tak, že se mění termín plnění, následujícím způsobem:

- **zahájení díla: předáním staveniště, ke kterému dojde 1. ledna 2021.**

Zhotovitel je povinen před předáním staveniště předložit objednateli doklady uvedené v článku V., odst. 7 písm. k), odst. 9 a 10 Smlouvy. O dobu, po kterou nebudou objednateli předloženy uvedené doklady, se prodlužuje doba pro předání a převzetí staveniště. Toto prodloužení však nemá vliv na termín splnění díla, přičemž v tomto případě se pro dobu splnění díla počítá, že staveniště bylo předáno 15. pracovní den od **1. ledna 2021**.

- **splnění a předání díla: nejpozději do 1. července 2021, tj. do šesti měsíců od předání díla.**

Pracovní doba se předpokládá v pracovní dny od 7:00 do 17:00 hodin, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto v průběhu realizace stavebních prací jinak. Zásobování stavby bude probíhat v pracovní dny od 6,00 do 9,00 hodin a následně od 18,00 do 21,00 hodin, nebude-li stanoveno v průběhu realizace stavebních prací jinak.

Článek II.

Bankovní záruka

1. Zhotovitel poskytl objednateli před podpisem Smlouvy bankovní záruku ve výši 550.000,- Kč. Bankovní záruka je vydána bankou , č. listiny ze dne 19. února 2020, přičemž platnost bankovní záruky je do 31. srpna 2020.

2. Zhotovitel se podpisem tohoto Dodatku č. 1 zavazuje zajistit prodloužení poskytnuté bankovní záruky dle odst. 1 tohoto článku a to tak, aby tato byla platná po dobu trvání nového termínu plnění, dle čl. I. tohoto Dodatku č. 1, v souladu s čl. VIII. odst. 4 Smlouvy.

3. Zhotovitel zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení bankovní záruky v souladu s odst. 2 tohoto článku a to neprodleně po jeho zajištění, a zároveň dříve než uplyne platnost bankovní záruky.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

2. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 521/2020 uzavřené dne 10. 3. 2020.

3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran s přihlédnutím k povinností stanoveným v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl podepsán po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, neodporuje zákonu a nepřičí se dobrým mravům a že jim není známa žádná okolnost, která by bránila jeho uzavření.

V Praze dne:

Bohumil Pánek
jednatel
Kamenosochařství a restaurátorství Pánek, s.r.o.
za zhotovitele

V Praze dne:

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
za objednatele