

OBJEDNATEL:Název: **Statutární město Mladá Boleslav**

Sídlo: Komenského náměstí 61, 29301 Mladá Boleslav I

IČ: 002 38 295

DIČ: CZ00238295

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY**Číslo: 1.**

Nabídka č.: ZL_20035-01_1

Revize č.:

Na zakázku:

**Celoplošná oprava KO ulic Na Radouči a 17. listopadu, Mladá Boleslav
- Změna stavby -**

Datum vyhotovení: 05.06.2020

**CERTLINE**ČSN EN ISO 9001:2016
ČSN EN ISO 14001:2016
ČSN ISO 45001:2018**UCHAZEČ (ZHOTOVITEL) :**Název: **H-Intes s.r.o.**

Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav

IČ: 256 36 332

DIČ: CZ25636332



KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU**Číslo: 1.**

Číslo nabídky: ZL_20035-01_1

Na zakázku:

**Celoplošná oprava KO ulic Na Radouči a 17. listopadu, Mladá Boleslav
- Změna stavby -****OBJEDNATEL:**Název: **Statutární město Mladá Boleslav**

Sídlo: Komenského náměstí 61, 29301 Mladá Boleslav I

IČ: 002 38 295

DIČ: CZ00238295

Kontaktní osoba: ...

Telefon: ...

e-mail: ...

DODAVATEL:Název: **H-Intes s.r.o.**

Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav

IČ: 256 36 332

DIČ: CZ25636332

Statutární zástupce:

- jednatel

Telefon:

E-mail:

Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 56829

web:

**NABÍDKOVÁ CENA:**

Cena celkem bez DPH:

Samostatně příslušné DPH:

Cena celkem včetně DPH:

-338 369,30 Kč**-71 057,55 Kč****-409 426,85 Kč**

Měna ve které je nabídka uvedena: CZK

TERMÍNY:

Termín zahájení prací: dle dispozic stavby

Celková doba plnění díla: dle zápisu v SD/KD

Termín ukončení prací: dle zápisu v SD/KD

Fakturační splatnost: dle zápisu v SD/KD

Platnost nabídky: 3 týdny od data vyhotovení

OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:

Vypracoval:

Datum vyhotovení:

05.06.2020

Titul, jméno, příjmení:

Funkce:

POZNÁMKY (OSTATNÍ ÚDAJE):

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU

Číslo: 1.

Číslo nabídky:

ZL_20035-01_1

Na zakázku:

**Celoplošná oprava KO ulic Na Radouči a 17. listopadu, Mladá Boleslav
- Změna stavby -**

ZADAVATEL:

Název: Statutární město Mladá Boleslav

Sídlo: Komenského náměstí 61, 29301 Mladá Boleslav I

IČ: 002 38 295

DIČ: CZ00238295

UCHAZEČ (ZHOTOVITEL):

Název: H-Intes s.r.o.

Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav

IČ: 256 36 332

DIČ: CZ25636332



REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY:

Cena dle SOD

1 788 902,50 Kč bez DPH

2 164 572,03 Kč vč DPH

ODPOČTY

PŘÍPOČTY

ZMĚNA CELKEM

SO.01 - Kruhový objezd

-338 369,30

0,00

-338 369,30

CENA CELKEM:

-338 369,30 Kč

0,00 Kč

-338 369,30 Kč

Měna ve které je nabídka uvedena: CZK

OSOBA OPRAVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:

Vypracoval:

Datum vyhotovení nabídky:

05.06.2020

Titul, jméno, příjmení:

Funkce:

POZNÁMKY:

Úprava ceny z SOD - 18,9%

Celková suma změn - 18,9%

INTERNÍ ÚDAJE:

Název souboru:

ZL_20035-01_1

Verze nabídky:

1.

Stránka: 3 z 4

SOUTISK POLOŽEK ŘÍDÍČÍHO ROZPOČTU A ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Číslo nabídky: ZL_20035-01_1

Celoplošná oprava KO ulic Na Radouči a 17. listopadu, Mladá Boleslav
- Změna stavby -

Na zakázku:

Zadavatel (objednatel):

Uchazeč (zhotovitel):

Datum vyhotovení nabídky:

Statutární město Mladá Boleslav

H-Intes s.r.o.

05.06.2020



P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství v SoD	Množství v ZL	Množství celkem	Jednotková cena	Náklad v SoD	Náklad v ZL	Náklad celkem
------	-------------	------------------------	------	-------------------	------------------	--------------------	--------------------	-----------------	----------------	------------------

SO.01 - Kruhový objezd

HSV	Práce a dodávky HSV		1 788 902,50	-338 369,30	1 450 533,20
1 5771441	Celoplošná oprava krytu z ACO 11+ v tl. 50 mm včetně frézování tl. 50 mm, likvidace sutí a přesunu hmot	m2	1 520,000	-224,650	1 295,350
			534,00		
2 56513111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO	t	81,000 *	0,000	81,000
			3 250,00		
3 573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	1 520,000	-224,650	1 295,350
			18,00		
4 9191241	Zálivka spar v podkladu	m	390,000	-90,000	300,000
			175,00		
5 915131	Obnova vodorovného dopravního značení retroreflexní bílá barva	m2	317,500	-147,500	170,000
			499,00		
6 89933111	Výšková úprava uličního vstupu revizních šachet s obnovou souvrství vozovky	kus	7,000	-1,000	6,000
			25 900,00		
7 8991041	Výměna poklopů revizních šachet za samonivelační třída zatížení D400	kus	7,000	-7,000	0,000
			13 290,00		
8 89923111	Výšková úprava mříží uličních vpustí	kus	11,000	-1,000	10,000
			3 140,00		
9 91979444	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živичných krytech	kus	18,000	-2,000	16,000
			1 470,00		
10 034303000	Dopravní značení na staveništi	...	1,000	0,000	1,000
			66 600,00		
11 010001000	Průzkumné a geodetické práce	...	1,000	0,000	1,000
			58 000,00		
			66 600,00	0,00	66 600,00
			58 000,00	0,00	58 000,00

Cena celkem		1 788 902,50 Kč	-338 369,30 Kč	1 450 533,20 Kč
--------------------	--	------------------------	-----------------------	------------------------