

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

"Komplexní rehabilitační centrum"

(dále jen „dodatek“)

I. Smluvní strany

OBJEDNATELEM:

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s.,

nemocnice Středočeského kraje

Máchova 400, 256 30 Benešov

IČO: 272 53 236

DIČ: CZ27253236

Zastoupená předsedou představenstva a MUDr. Romanem

Mrvou a místopředsedou představenstva Ing. Jiřím Švadlenou

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITELEM:

BDS Benešov s.r.o.

Se sídlem: Dlouhé Pole 35, 256 01 Benešov

IČ: 27238717

DIČ: CZ27238717

Zastoupený: David Božovský, jednatel společnosti

Telefon: 603 805 869

E-mail: bozovsky@bdsbenesov.cz

jako vybraný dodavatel a vedoucí společník společnosti

ve společnosti s

ABP HOLDING a.s..

Se sídlem: Thámová 21/34, 186 00 Praha 8

IČ: 15268446

DIČ: CZ15268446

Zastoupený: Ing. Jiří Procházka

Telefon: 603 548 279

E-mail: prochazka@abpholding.cz

jako společník společnosti

ve společnosti s

LAROS s.r.o.

Se sídlem: Jana Nohy 1285, 256 01 Benešov

IČ: 49826514

DIČ: CZ49826514

Zastoupený: Ing. Miroslav Čáp

Telefon: 603 522 587

E-mail: larosbenesov@seznam.cz

jako společník společnosti

všichni tři společně a nerozdílně jako „zhotovitel“ na straně druhé

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na doplnění smlouvy „**Komplexní rehabilitační centrum**“ uzavřené mezi objednatel a zhotovitelem dne 19.6.2019 číslo smlouvy 0295/2019 (dále jen "smlouva") následovně:

II. Předmět dodatku

1. Předmět díla se rozšiřuje o:

Práce nad rámec SOD dle změnového listu ZL1

2. Podkladem pro vypracování dodatku ke smlouvě je položkový rozpočet (změnový list č.1), který je přílohou č.1 tohoto dodatku.

II. Cena díla

1. Cena za provedení díla se na základě tohoto dodatku upravuje takto:

Cena díla dle Smlouvy o dílo činí bez DPH	164 541 206,00 Kč
Cena méněprací dle tohoto Dodatku č.1 bez DPH	- 2 966 512,50 Kč
Cena víceprací dle tohoto Dodatku č.1 bez DPH	15 230 606,42 Kč
Celková cena díla celkem včetně dodatku č.1 bez DPH	176 805 299,92 Kč

2. Cena prací prováděných na základě tohoto dodatku je rozepsána do položek prací, dodávek a do řemeslných oborů v podrobném položkovém rozpočtu (výkaz výměr), jež tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku.

V. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou. Ostatní ujednání se nemění.

Přílohy:

Příloha č.1 – položkový rozpočet

V Benešově dne

V Benešově dne

.....
za objednatele
MUDr. Roman Mrva Ing. Jiří Švadlena
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s.

.....
za zhotovitele
David Božovský
BDS Benešov s.r.o.

.....
za zhotovitele
Ing. Jiří Procházka
ABP Holding a.s.

.....
za zhotovitele
Ing. Miroslav Čáp
LAROS s.r.o.