

Článek II. Cena za poskytování plnění

Odstavec 1., resp. cena za Dokumentaci ke stavebnímu povolení (DSP) se mění následovně:

Původní znění:

Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP):

Dílčí cena za plnění v Kč bez DPH	DPH 21 % v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
4 507 600,-	946 596,-	5 454 196,-

Upravené znění v rámci Dodatku č.1:

Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP):

Dílčí cena za plnění v Kč bez DPH	DPH 21 % v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
4 756 800,-	998 928,-	5 755 728,-

Ostatní zůstává nezměněno.

Článek III. Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následující způsobem:

Zahájení plnění: **od účinnosti smlouvy** (předpoklad v 04/2019)

Dokončení plnění: **předpoklad v 12/2023**

Původní znění:

Popis dané části plnění	Lhůta pro provedení dané části plnění
Koncept DSP	do 8 měsíců od zahájení plnění (v průběhu zpracování min. 3 kontrolní dny)
Čistopis DSP	do 4 týdnů od projednání připomínek ke konceptu DSP
Koncept VD-ZDS	do 6 měsíců od pokynu objednatele (v průběhu zpracování min. 2 kontrolní dny)
Čistopis VD-ZDS	do 4 týdnů od projednání připomínek ke konceptu VD-ZDS
Autorský dozor	v průběhu realizace stavby (předpoklad 2021 – 2023)

Upravené znění v rámci Dodatku č.1:

Popis dané části plnění	Lhůta pro provedení dané části plnění
Koncept DSP	do 8 měsíců od zahájení plnění (v průběhu zpracování min. 3 kontrolní dny)
Koncept DSP (upravených SO 123 a 205 dle doplněného článku I.)	do 1 měsíce od účinnosti Dodatku č. 1
Čistopis DSP	do 4 týdnů od projednání připomínek ke konceptu DSP, včetně upravených SO 123 a SO 205
Koncept VD-ZDS	do 6 měsíců od pokynu objednatele (v průběhu zpracování min. 2 kontrolní dny)
Čistopis VD-ZDS	do 4 týdnů od projednání připomínek ke konceptu VD-ZDS
Autorský dozor	v průběhu realizace stavby (předpoklad 2021 – 2023)

Ostatní zůstává nezměněno.

V Liberci, dne 17-06-2020

V Ústí nad Labem dne 11.6.2020

Za objednatele

Ředitel Správy Liberec

Ing. Jan Wohlmuth

Za zhotovitele

Ředitel střediska v Ústí nad Labem

Ing. Jaromír Drašar