



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/000271/2020/Mik
na provedení díla

„Tramvajová trať 8. května“

Dotační program „Operační program Doprava, SC 1.4 Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci“

Číslo dodatku zhotovitele:	Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD č. OI-IP/SOD/000271/2020/Mik	Org: 5776
----------------------------	--	-----------

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

DIČ: CZ00299308

ID datové schránky: kazbzri

Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních

JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora

tel.: [redacted], [redacted]

- kontaktní osoby ve věcech technických:

[redacted] odbor investic MMOI

tel.: [redacted], [redacted]

[redacted] odbor investic MMOI

tel.: [redacted], [redacted]

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo výdajového účtu: 2006-6127811/0710

2. Zhotovitel: **IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.**

Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

IČ: 25869523

DIČ: CZ25869523

Obchodní rejstřík: vedený KO soudem v Ostravě, oddíl B

pod sp. zn.2419

ID datové schránky: wvcehj

Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Ing. Hynek Schilberger, místopředseda představenstva

Ing. Petr Buchta, předseda představenstva

Vladimír Dvořák, člen představenstva

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

- hlavní stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:

[redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: KB Olomouc, ČSOB Olomouc, č.ú.: 27-4176700287/0100, 17622113/0300
č. účtu:

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/000271/2020/Mik ze dne 25. 2. 2020 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně lhůty plnění v souladu s Oznámením změny č. 12 z 5. 11. 2020 na 4. 12. 2020.

III. Znění dodatku

1. Čl. IV. *Lhůta plnění* odst. 2 písm. c) smlouvy o dílo se mění a nově zní:
 - c) dokončení díla **do 4. 12. 2020**

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne:

V Olomouci, dne:

Objednatel	Zhotovitel
<p>..... JUDr. Martin Major, MBA náměstek primátora statutární město Olomouc</p>	<p>Digitálně podepsal Ing. Hynek Schilberger Datum: 2020.06.11 08:14:18 +02'00' Ing. Hynek Schilberger Místopředseda představenstva IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.</p>