

**Dohoda o změně obsahu závazků
ze Smlouvy o dílo
ze dne 9. 7. 2019
(č. sml. o dílo zhotovitele: 002 06 103)**

uzavřená v souladu s ust. § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

Městské divadlo Brno, příspěvková organizace

Sídlo: Lidická 1863/16, 602 00 Brno

Zastupuje: ředitel Stanislav Moša

IČO: 00101397

DIČ: CZ 00101397

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 35

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. účtu: [REDACTED]

jako „**objednatel**“

a

GRADIOR, spol. s r.o.

Sídlo: Křížíkova 2989/68a, 612 00 Brno

Zastupuje: jednatel Vladislav Máca

IČO: 43389406

DIČ: CZ43389406

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 2658

Bankovní spojení: KB Brno, číslo účtu: [REDACTED]

jako „**zhotovitel**“

www.gradior.cz, [REDACTED] GSM:+[REDACTED]

I.

1. Zhotovitel prováděl pro objednatele na základě uzavřené smlouvy o dílo ze dne 9. 7. 2019 „**Opravu a obnovu funkčnosti pojezdu stolů orchestřiště na hudební scéně**“. Strany si ujednaly termín ukončení prací nejpozději do 20. 8. 2019. Sjednaný termín dokončení však nebyl dodržen, dílo bylo řádně předáno až 8. 6. 2020. Důvodem bylo, že:
 - Některé komponenty opravovaného strojního zařízení (např. lineární motory pro ryglování poloh zařízení) nebyly v tom konkrétním typu již dostupné na trhu (jejich výrobce již na trhu nepůsobí) a musela se vyřešit adekvátní náhrada.
 - Klíčový pracovník zhotovitele, jehož úkolem bylo nastavit a oživit řídicí systém, jehož je autorem a bez jehož know-how nelze se systémem pracovat, byl od 08/2019 do konce roku 2019 dlouhodobě hospitalizován,
 - Po zahájení divadelní sezony 2019/2020 nebylo možné během plného divadelního provozu opravu plnohodnotně provést, protože nebylo možné vyřadit stůl orchestřiště z provozu.
 - Kvůli následné pandemii koronaviru pak byly totálně pozastaveny veškeré dodávky ze zahraničí. Taktéž byly významně omezeny veškeré fyzicky prováděné činnosti firmy z důvodu vládních hygienických opatření.

2. Zhotovitel po celou dobu divadelní sezóny 2019/2020 na své náklady držel na základě dohody s objednatelem průběžnou pohotovost a vždy podle potřeb objednatele zařízení obsluhoval v nouzovém režimu tak, aby nebyla ohrožena divadelní představení.
3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly, že zhotovitel poskytne objednateli z důvodu nedodržení sjednaného termínu dokončení díla slevu z ceny díla bez DPH ve výši 50 000,- Kč. To znamená, že **původně sjednaná cena díla ve výši 625 160,- Kč bez DPH se snižuje na 575 160,- Kč bez DPH.**
4. Tímto způsobem jsou vypořádány veškeré závazky smluvních stran, které vznikly nedodržením sjednaného termínu dokončení díla.

II.

1. Dohoda je napsána ve 2 vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu.
2. Objednatel tuto smlouvu zveřejní v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv). Objednatel je povinným subjektem podle tohoto zákona.
3. Na důkaz souhlasu s obsahem této dohody připojují smluvní strany své podpisy.

V Brně dne 17. 6. 2020

za Městské divadlo Brno, příspěvkovou organizaci (objednatel):

V Brně dne

za GRADIOR spol. s r.o. (zhotovitel):

.....
Stanislav Moša, ředitel
v z. Ing. Lubomír Spáčil, zástupce ředitele

.....
Vladislav Máca, jednatel