

## **Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SE-0556-19**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“ nebo „NOZ“), sjednali účastníci:

### **1. Objednatel:**

|                 |  |
|-----------------|--|
| Obchodní firma: | ČR - Vrchní státní zastupitelství v Olomouci |
| Sídlo:          | 17. listopadu 909/44, 779 00 Olomouc         |
| IČ              | 64124584                                     |
| Telefon         | [redacted]                                   |
| E-mail          | [redacted]                                   |
| Zastoupená:     | [redacted]                                   |

(dále též jen jako „objednatel“ na straně jedné)

-- a --

### **2. Zhotovitel:**

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Obchodní firma: | SEADON s.r.o.                  |
| Sídlo:          | Rovniny 45/1116, 748 01 Hlučín |
| IČ              | 28601505                       |
| DIČ             | CZ 28601505                    |
| Telefon         | 595 044 507                    |
| E-mail          | [redacted]                     |
| Zastoupená:     | [redacted]                     |

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 34082

(dále též jen jako „zhotovitel“ na straně druhé)

### **tento dodatek ke smlouvě o dílo**

takto:

1. Vzhledem ke změně projektové dokumentace opravy střešních světlíků a s tím souvisejícím navýšením položkového rozpočtu se smluvní strany dohodly na odstoupení od této smlouvy.
2. Smluvní strany dále prohlašují, že nemají vůči sobě ze Smlouvy o dílo č. SE-0556-19 ve znění všech dodatků žádné závazky, pohledávky ani nároky.

V Olomouci dne 5.6.2020

V Hlučíně dne 5.6.2020

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

\_\_\_\_\_  
[redacted]

\_\_\_\_\_  
[redacted]