

Příloha k smlouvě, uzavřené dne 12.06.2020

# DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ na zhotovení stavby

## Stavební úpravy DPS 1061, Horažďovice

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** město Horažďovice  
se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1  
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města  
IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

a

**Zhotovitel:** Stavební společnost H a T, spol. s r.o.  
se sídlem: Komenského 373, 386 01 Strakonice  
registrován u: Krajského soudu v Českých Budějovicích; spis C/1291  
statutární zástupce: Ing. Jan Holeček, Ing. Jindřich Trch  
IČO, DIČ: 45023522, CZ45023522  
Bankovní spojení: XX

### Předmět dodatku ke smlouvě

***Na základě aktuální ekonomické situace v kontextu celkových investičních nákladů stavby dohodly se obě smluvní strany na změně rozsahu díla zohledněného rozpočtovým dodatkem č. 1 ze dne 26.05.2020 na částku -6.160.275 Kč bez DPH.***

***Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále uvedeno.***

**1. V čl. II. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 2 a nahrazuje se novým zněním:**

2. Předmět (rozsah) díla je vymezen
- a) projektovou dokumentací stavby „Stavební úpravy domu s pečovatelskou službou v ulici Palackého, Horažďovice“ zpracovanou pro objednatele firmou Jiří Urbánek a synové, Hraňní 70, Strakonice s datem 05/2018, Stavba není členěna na stavební objekty.
  - b) nabídkovým rozpočtem zhotovitele ze dne **05.03.2020**,
  - c) rozpočtovým dodatkem ze dne **26.05.2020**,
  - d) podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo.

**2. V čl. V. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním:**

1. Za provedení díla ve sjednaném rozsahu a za dohodnutých podmínek zaplatí objednatel zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu ve výši 12.759.725 Kč bez DPH.

***Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřenou 28.04.2020.***

**V Horažďovicích, dne 16.06.2020**

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

**Ing. Michael Forman**  
**starosta města Horažďovice**

**jednatel společnosti**