

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 3. 2. 2020
č. 34/2019/12

Článek 1
Smluvní strany

1. Česká republika - Vězeňská služba České republiky

se sídlem: Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

za níž jedná na základě pověření generálního ředitele Vězeňské služby České republiky

č. j. VS-89052-4/ČJ-2016-800020-SP ze dne 1. 9. 2016

vrchní rada plk. Ing. František Vlach, MBA, LL.M., Ing-Paed IGIP, ředitel Akademie VS ČR

adresa (pro doručování a fakturaci): Akademie VS ČR,

Máchova 200,

471 27 Stráž pod Ralskem

bankovní spojení: [REDAKCE]

IČO: 00212423

DIČ: CZ00212423, při výkonu působností v oblasti veřejné správy se VS ČR nepovažuje dle zákona č. 235/2004 Sb. za osobu povinnou k DPH

(dále jen „objednatel“)

a

2. ELGO CZ, s.r.o.

se sídlem: Újezd 1400, 470 01 Česká Lípa

zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 20055

za níž jedná: Ing. Přemysl Kos, MBA, jednatel

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

IČO: 25479911

DIČ: CZ25479911

osoba oprávněná k jednání: Ing. Přemysl Kos, MBA, jednatel

telefon: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

adresa pro doručování korespondence: Újezd 1400, 470 01 Česká Lípa

(dále jen „zhotovitel“),

Článek 2
Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 3. 2. 2020 smlouvu o dílo č. 34/2019/12 na provedení díla s názvem „Akademie – oprava vstupních portálů“. V souladu s ustanovením článku V. Cena díla, odst. 4. smlouvy se smluvní strany dohodly na tomto dodatku č. 1, na základě kterého se článek V. odst. 1. výše uvedené smlouvy mění, a to následovně:

Celková cena díla specifikovaného v čl. II. smlouvy byla dohodnuta v celkové výši **350 049,47 Kč** (slovy: **tři sta padesát tisíc čtyřicet devět korun českých a čtyřicet sedm haléřů**), včetně 21 % DPH. Cena díla byla stanovena nabídkou zhotovitele ve formě oceněného výkazu výměr.

Celková cena za provedení díla bez DPH 289 297,- Kč

Slovy: dvě stě osmdesát devět tisíc dvě stě devadesát sedm korun českých

DPH 21 %: 60 752,37 Kč

Slovy: šedesát tisíc sedm set padesát dva korun českých a třicet sedm haléřů

Celková cena za provedení díla vč. DPH 350 049,37 Kč

Slovy: tři sta padesát tisíc čtyřicet devět korun českých a třicet sedm haléřů

Článek 3

Závěrečná ustanovení

- 1) V ostatním zůstává smlouva o dílo ze dne 3. 2. 2020 beze změny.
- 2) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3) Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé vůle, určitě vážně a srozumitelně a potvrzují jeho autentičnost svými vlastnoručními podpisy.
- 4) Tento dodatek je podepsán ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V České Lípě dne

Ve Stráži pod Ralskem dne

.....
Ing. Přemysl Kos, MBA
jednatel

.....
vrchní rada
plk. Ing. František Vlach,
MBA, LL.M., Ing-Paed IGIP
ředitel Akademie VS ČR