

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 29.08.2019

ev. č. objednatele: SML/0479/2019

ev. č. dodavatele:

(dále jen „Dodatek č. 2“),
na projekční práce vedené pod názvem

„Zainvestování území pro RD v lokalitě Husova čtvrť“

uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“) mezi
smluvními stranami:

1.1. Objednatel:

Název: **Město Litomyšl**
Sídlo: Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl
IČ: 00276944
DIČ: CZ 00276944
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 


Osoby oprávněné za objednatele jednat ve věcech:
smluvních: 

technických: 

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Dodavatel:

Název: KIP spol. s.r.o.
Sídlo: Toulouvcovo nám. 156
IČ: 15036499
DIČ: CZ 15036499
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Osoby oprávněné za dodavatele jednat ve věcech:
smluvních: 

technických: 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C,
vločka č. 1094.

(dále jen „dodavatel“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2, kterým se mění a doplňuje Smlouva
o dílo ze dne 29.08.2019 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení projekčních prací na akci
„Zainvestování území pro RD v lokalitě Husova čtvrť“.

1. Článek 3 „Cena za dílo a platební podmínky“ odstavec 3.1., zní takto:

„3.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši

Kompletní PD ve stupni DUR+DSP	490.000 Kč
Kompletní PD ve stupni DPS	295.000 Kč

DPH 21 %	102.900 Kč
----------	------------

Cena celkem vč. 21 % DPH	592.900 Kč
--------------------------	------------

K ceně za dílo dodavatel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Objednatel se zavazuje Dodavateli uhradit cenu za Dílo takto:

a) částku ve výši 350.000,- Kč + 21%DPH, 1.splátku do 14 dnů od podepsání této smlouvy
Objednatel ve výši 423.500,- Kč, cena včetně DPH,

b) částku ve výši 140.000,- Kč + 21%DPH, 2.splátku po předání dopracované projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení Objednateli ve výši 169.400,- Kč, cena včetně DPH,

2. Článek 4 „Lhůta k provádění díla“ odstavec 4.1., zní takto:

„4.1. Dodavatel se zavazuje zahájit činnosti spojené s prováděním díla do pěti dnů ode dne nabytí platnosti Smlouvy o dílo.

4.2. Dodavatel dílo provede a na základě písemného protokolu je předá objednateli v termínech:
- DUR+DSP včetně kompletní dokladové části do 30. dubna 2020.

3. Článek 5 „Závěrečná ustavení“ se doplňuje o odstavce 5.11 až 5.17, které zní takto:

„5.18. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 29.08.2019 a Dodatku č. 1 zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčena a nemění se.

5.19. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

5.20. Tento Dodatek č. 2 je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení a dodavatel jedno vyhotovení.


5.21. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 26.05.2020 usnesením č. 429.

5.22. Smluvní strany se dohodly, že město Litomyšl bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 2 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

5.23. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).


5.24. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 2 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.“

V Litomyšli dne 11.06.2020



za objednatel:
Mgr. Daniel Brýdl, LL.M., starosta města

V Litomyšli dne 11.6.2020



za dodavatele:
Ing. Pavla Vacková, jednatel společnosti