

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA)

Číslo související rámcové dohody: 01UK-003762

Číslo smlouvy Objednatele: **16PT-001018/20**

Číslo smlouvy Zhotovitele: 200117

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003.50003

Název související veřejné zakázky:

D 48 MÚK Bělotín – Rybí, úsek km 18,1 – 20,3, aktualizace DÚR/IČ+DSP/IČ

uzavřená na základě Rámcové dohody s názvem „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci metodou BIM“ níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

datová schránka: zjq4rhz

zastoupeno: [REDACTED]

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. MORAVA – BIM – RD zakázky menšího rozsahu

zastoupený vedoucím konsorcia společností **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

IČ: 42767377

DIČ: CZ42767377

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeným: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
 - zpracování a projednání aktualizace projektové dokumentace pro územní rozhodnutí včetně výkonu inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí;
 - zpracování a projednání aktualizace projektové dokumentace pro stavební povolení včetně výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení a zajištění majetkoprávních projednání a vypořádání; pro stavbu „**D 48 MÚK Bělotín – Rybí, km 18,1 – 20,3**“.Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohy této smlouvy.
2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
 - dle Rámcové dohody č. 01UK-003762 uzavřené dne 19. 12. 2019, Příloha č. 3;
 - dle Rámcové dohody č. 01UK-003762 uzavřené dne 19. 12. 2019, Příloha č. 9;
 - uvedenými v Příloze č. 1 Podrobná specifikace předmětu plnění.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci metodou BIM“, číslo 01UK-003762 uzavřenou dne 19.12.2019 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena plnění v Kč včetně DPH
12 091 960,-	2 539 312,-	14 631 272,-

(dále jen „**cena plnění**“).

Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
3. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou

k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je [REDACTED].

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: na základě písemné výzvy Objednatele.

Dokončení prací: do předání posledního pravomocného stavebního povolení nebo zajištění celkové majetkoprávní přípravy podle toho, co nastane později.

Zhotovitel je povinen poskytovat jednotlivé části plnění v níže uvedených lhůtách:

Popis dané části plnění	Lhůta pro provedení dané částí plnění
Dokumentace DÚR – koncept	do 5 měsíců od písemné výzvy Objednatele
Dokumentace DÚR – čistopis	do 1 měsíce od schválení konceptu DÚR ze strany Objednatele
Výkon IČ a podání úplné žádosti o vydání ÚR	do 3 měsíců ode dne odevzdání finálního čistopisu DÚR
Předání ÚR s doložkou o nabytí právní moci včetně PD ověřené stavebním úřadem	do 10 pracovních dnů od nabytí právní moci ÚR
Dokumentace DSP – koncept	do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci ÚR, vč. konceptu GP a GP pro VB
Dokumentace DSP – čistopis	do 1 měsíce od schválení konceptu DSP ze strany Objednatele, vč. ověřených GP a GP pro VB
Výkon IČ a podání úplné žádosti o Stavební povolení či jiné správní povolení	do 8 měsíců ode dne odevzdání finálního čistopisu DSP
Předání stavebních povolení/jiných správních rozhodnutí s doložkou o nabytí právní moci včetně PD ověřené stavebním úřadem	do 10 pracovních dnů od nabytí právní moci SP/jiného správního povolení

<p>Výkon IČ – majetkoprávní činnost:</p> <p>a) rozeslání <u>všech</u> smluv spojených s majetkoprávní agendou</p> <p>b) podání žádosti o zahájení vyvlastňovacího řízení</p>	<p>a) do 8 měsíců ode dne odevzdání finálního čistopisu DSP;</p> <p>b) neprodleně po uplynutí zákonné 90 denní lhůty ve smyslu zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury v platném znění</p>
--	--

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: k. ú. Šenov u Nového Jičína a Nový Jičín – Dolní předměstí.

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
 - Projektová dokumentace DÚR stavby „D 48 MÚK Bělotín – Rybí, úsek km 18,1 – 20,3“, Pragoprojekt a.s., aktualizace 11/2004
 - Geotechnický průzkum Silnice R48 MÚK Bělotín – Rybí, K-GEO s.r.o., 02/2007
 - Geotechnická rešerše GTP, G-Consult spol. s r.o. 12/2017

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující (podmínky upřesňující rámec stanovený v Rámcové dohodě):

Článek 22.1 VOP se upřesňuje následovně:

Zhotovitel je povinen zahájit poskytování plnění na základě uzavřené Smlouvy o dílo a po písemném pokynu objednatel. Udělit takový písemný pokyn je za objednatel oprávněn pouze (i) generální ředitel (osoba pověřená řízením objednatel) nebo (ii) ředitel úseku výstavby objednatel nebo (iii) ředitel Správy Ostrava. Objednatel není povinen pokyn k zahájení poskytování plnění vydat, neudělení takového pokynu ze strany objednatel ve lhůtě delší než dva roky od podpisu Smlouvy o dílo může být důvodem pro odstoupení od Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele.

Termín nebo lhůta pro dokončení a dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení budou uvedeny ve Smlouvě o dílo.

Další upřesňující podmínky jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.

5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu (upravený formulář dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy).
6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody:

Koncept PD DÚR a PD DSP bude protokolárně předán:

- 1x v tištěné a 1x v elektronické podobě Úseku výstavby ŘSD ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava
- 1x v tištěné a 1x v elektronické podobě Úseku výstavby ŘSD ČR, GR, Oddělení investiční přípravy (odbor 11100), Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha.

Čistopis PD DÚR a DSP bude protokolárně předán:

- ŘSD ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava – Mariánské Hory

7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:
za objednatele [REDACTED]
za zhotovitele [REDACTED]
8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele:
- veškerá písemná komunikace s dotčenými subjekty, kopie žádostí, zápisy či záznamy z výrobních výborů či jiných proběhlých jednání souvisejících s touto dílčí zakázkou, vydaná vyjádření/stanoviska/rozhodnutí s doložkou o nabytí právní moci (originál s razítkem nabytí právní moci nebo datová zpráva zkonvertovaná do papírové podoby), veškeré originály podepsaných smluvních dokumentů, které zhotovitel objednateli předá průběžně na ŘSD ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava – Mariánské Hory, následně budou také součástí dokladové části
9. Zhotovitel prohlašuje, že se on, ani jeho podzhotovitelé nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy.
10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem na základě této Smlouvy vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů

poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel vyzve.

11. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor: Správa Ostrava
adresa: Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava – Mariánské Hory
k rukám: [REDACTED]
[REDACTED]

Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu dodavatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor: Správa Ostrava
datová schránka: zjq4rhz
k rukám: [REDACTED]
[REDACTED]

12. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit dobu plnění Služeb dle čl. III. Smlouvy, a to v případě, kdy nastanou následující okolnosti:
- vázanost prodloužení doby plnění na splnění cíle výkonu IČ – dokončení majetkoprávní přípravy v případech absence pravomocného rozhodnutí o odnětí/omezení vlastnického práva k pozemkům z důvodu průtahů nedokončených vyvlastňovacích řízení. Objednatel provede v takovém případě změnu závazku jednostranným písemným oznámením zaslaným Poskytovateli, přičemž Smluvní strany nejsou povinny o takové změně závazku uzavírat dodatek ke Smlouvě.





Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Soupis prací,
 3. Seznam podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
 4. Prohlášení o odborném personálu
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně
podepsal 

 Datum: 2020.06.14
20:14:15 +02'00'

Příloha č. 1

Podrobná specifikace předmětu plnění

Název související veřejné zakázky:

D 48 MÚK Bělotín – Rybí, úsek km 18,1 – 20,3, aktualizace DÚR/IC+DSP/IC

1. Předmět zakázky

Předmětem zakázky je zpracování a projednání aktualizace projektové dokumentace DÚR a DSP stavby „D 48 MÚK Bělotín – Rybí, úsek km 18,1 – 20,3“, a provádění inženýrské činnosti pro zajištění příslušného správního rozhodnutí – komplexní výkon inženýrské činnosti k zajištění pravomocného územního rozhodnutí, stavebního povolení či jiného příslušného správního rozhodnutí stavby pozemní komunikace a souvisejících stavebních objektů této stavby, vč. zajištění majetkoprávní činnosti.

D 48 MÚK Bělotín – Rybí, úsek km 18,1 – 20,3

Stavba zahrnuje rekonstrukci stávající směrově nedělené čtyřpruhové komunikace bez zpevněných krajnic kategorie S 15/100 na čtyřpruhovou komunikaci směrově rozdělenou s krajnicemi a fyzickým oddělením protisměrných jízdních pruhů středním dělicím pásem kategorie D 25,5/120. Délka řešeného úseku cca 2 200 m. Součástí řešené stavby (PD DÚR Pragoprojekt a.s.) jsou dvě mimoúrovňové křižovatky, dva mostní objekty, vyvolané přeložky místních komunikací a inženýrských sítí. Řešený úsek se nachází v k. ú. Šenov u Nového Jičína a Nový Jičín – Dolní předměstí.

2. Požadavky na zhotovení díla DÚR/DSP:

Předmětem plnění je aktualizace projektové dokumentace dle platné legislativy, platných technických požadavků a parametrů (ČSN, TKP apod.).

PD DÚR/DSP bude vycházet z dokumentace DÚR zpracované spol. Pragoprojekt 11/2014.

V rámci zpracovávané DÚR bude navrženo nové technické uspořádání MÚK Nový Jičín – východ. Cílem nového technického řešení je vyřešit problémová místa, která byla identifikována v průběhu probíhajícího územního řízení stavby „D 48 MÚK Bělotín – Rybí, úsek km 18,1 – 20,3“ v předcházejících letech. Technický návrh bude vycházet z předchozí dokumentace DÚR stavby „D 48 MÚK Bělotín – Rybí, úsek km 18,1 – 20,3“ zpracované spol. Pragoprojekt a.s., připomínek dotčených vlastníků nemovitostí a požadavků na řešení ze strany Stavebního úřadu MěÚ Nový Jičín. DÚR bude koncepčně a koordinačně projednána na všech úrovních DOSS (MD, MV, KÚ MSK, Policie ČR atd.) a v městských orgánech města Nový Jičín a Šenov u Nového Jičína.

Výsledné řešení musí, mimo jiné, respektovat schválené územní plány a také zpracovanou projektovou dokumentaci a vydané stavební povolení (stavebně technické řešení) navazujících úseků silnice D 48.

V rámci nového technického řešení pro DÚR MÚK Nový Jičín – východ bude, mimo jiné, vyřešena otázka:

- Zajištění napojení zahrádkářské kolonie a stávajícího rodinného domu č. p. 590 v k. ú. Šenov u Nového Jičína – zabezpečení přístupu a příjezdu k rodinnému domu včetně případných dalších vyvolaných investic jako je řešení ochrany před hlukem apod.
- V rámci zpracování DÚR bude prověřena možnost výkupu rodinného domu č. p. 590 z hlediska daného Zákonem č. 416/2009 Sb. v platném znění (alternativa případné demolice objektu)

- Nové technické řešení MÚK zachová stávající dopravní napojení areálu Autosalonu Svoboda s. r. o. z větve křižovatky I/48
- Bude prověřena alternativní verze křižovatky v souvislosti s možností napojení připravované přeložky I/57 Kunín – obchvat
- Bude zpracován podklad pro projednání navrhované změny MÚK z hlediska problematiky EIA. Zhotovitel (autorizovaná osoba) zpracuje dokumentaci dle §9 odst. 6 zák. č. 100/2001 Sb. v platném znění. Tato dokumentace bude obsahovat úplný popis změn oproti záměru, ke kterému bylo vydáno souhlasné stanovisko EIA, a to v rozsahu části záměru, která je předmětem navazujícího řízení. Objednatel požaduje projednat a předložit zpracovanou dokumentaci dle § 9a odst. 6 zák. 100/2001 atd. příslušnému orgánu, který na základě této dokumentace bude vydávat stanovisko, a to před vyskladněním DÚR tak, aby nebylo požadováno jejich doplnění či přepracování jak z hlediska rozsahu, tak z hlediska obsahu.

V rámci zpracovávání dokumentace bude prověřen dopad stavby na silniční síť. Předpokladem je doplnění stavebního objektu řešícího úpravu místní komunikace kolem Sirkových lázní, tak aby nový stav splňoval aktuální stavebně – technické předpisy a normy pro silnice II. třídy

V rámci zpracovávání dokumentace bude prověřena možnost změny trasy Přeložky příjezdové cesty v km 20,8 (SO 153 stavby „D48 MÚK Běloutín – Rybí“), a po odsouhlasení technického řešení ze strany Objednatele bude nová trasa zapracována do DÚR jako nový objekt stavby „D 48 MÚK Běloutín – Rybí, úsek km 18,1 – 20,3“.

Další požadavky na PD DÚR/PD DSP/IČ:

- Odděleně od DÚR/DSP se vyhotoví "Dokumentace k DÚR/DSP", která je určena pouze pro potřeby objednatele. Do této dokumentace se zařadí veškeré dokumenty, které se týkají PD DÚR/DSP a jejího projednání, které jsou podstatné pro objednatele a není vhodné je dokladovat jako součást DÚR/DSP (např.: vybrané záznamy a zápisy z výrobních výborů a jednání, všechny nutné podrobné statické, hydrotechnické a jiné výpočty odpovídající danému stupni PD, průkaz rozhledových poměrů, vysvětlující informace či upozornění pro objednatele a další možné doklady, které nejsou standardní součástí DÚR/DSP.)
- Bude minimalizován negativní vliv Díla na ŽP, v DÚR/DSP budou respektovány podmínky vydaného Závazného stanoviska EIA
- Odhad nákladů stavebních prací pro DÚR i DSP bude zpracován jednotlivě pro každý stavební objekt + celkový přehled
- Všechny průzkumy budou provedeny dle platné legislativy, technických předpisů a norem v souladu s kap. 1 TKP-D a Metodickým pokynem SJ-PK
- Pedologický průzkum v rozsahu odpovídajícím rozsahu díla. Vyhodnocení musí být zapracováno jako podklad žádosti o souhlas s odnětím pozemků ze ZPF
- Bilance zemin a ornice – bilance skrývky kulturních vrstev zemin (ornice a podornice) bude zpracována dle katastrálních území s návrhem na jejich využití, odvoz či uložení (k. ú., č. parcel pro uložení, souhlas vlastníka s uložení)
- Dendrologický průzkum – kompletní pasport ploch a inventarizaci dřevin určených ke kácení na trvalých a dočasných záborech připravované stavby, jež bude zpracován v mapové a tabulkové formě. Součástí průzkumu bude pasportizace jednotlivých dřevin/keřových skupin určených ke kácení s uvedením údajů dle § 4 vyhlášky č. 189/2013, o ochraně dřevin a povolování jejich kácení v platném znění.

- Hluková studie – bude zpracována v souladu s platnou legislativou a metodikou. Součástí bude návrh technických opatření k eliminaci nepříznivých vlivů dopravy na okolní zástavbu. Hluková studie bude odsouhlasená příslušnou KHS MSK
- Plán BOZP bude zpracován odborně způsobilou osobou. Tato osoba bude plnit, po celou dobu přípravy, funkci Koordinátora BOZP v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. v platném znění.
- Budou zohledněny zpracované geometrické plány, které byly zpracované v rámci předchozí dokumentace a jsou zapsány v Katastru nemovitostí (trvalý zábor), v maximální možné míře budou využity geometrické plány pro VB zpracované v rámci předchozí dokumentace.
- Poloha inženýrských sítí vedených pod zemí bude prověřena v terénu kopanými sondami za účasti správce vedení
- Zhotovitel bude zajišťovat znalecké posudky pro výkon majetkoprávní činnosti průběžně během MPP
- Součástí každého originálu pravomocného rozhodnutí/stavebního povolení/jiného správního povolení umožňujícího realizaci SO budou kopie všech stanovisek/vyjádření/rozhodnutí, která byla podkladem pro vydání daného správního rozhodnutí.
- U dokladů a stanovisek vyhotovených v elektronické podobě, opatřených elektr. podpisem a doručených prostřednictvím datové schránky, je zhotovitel na své náklady zajistit vyhotovení ověřené kopie v listinné podobě, tj. zajistit provedení autorizované konverze elektronického dokumentu do listinné podoby opatřené ověřovací doložkou.
- V rámci projektových prací je zhotovitel povinen používat on-line aplikaci objednatele sloužící ke shromažďování dat a sledování postupu přípravy stavby (datový sklad stavby „DSS“ a projektová příprava stavby „PPS“)
- V rámci IČ ke stavebnímu povolení je zhotovitel povinen používat on-line aplikaci objednatele sloužící ke sledování postupu přípravy stavby – majetkoprávní příprava „MPP“
- Čistopis DÚR i DSP bude vydán pouze v jedné verzi a to té odsouhlasené Objednatelem. Jakékoli další změny čistopisu, které vyvstanou v procesu majetkoprávním, nebo z projednávání v rámci inženýrské činnosti zajistí Zhotovitel na své náklady, pokud Objednatel neshledá důvody pro přepracování jako nepředvídatelné ze strany Zhotovitele.

Způsob projednání:

Zpracovávané dílo bude průběžně projednáváno s Objednatelem a výsledky projednání budou zpracovány do konečného řešení.

Zpracovatel DÚR/DSP zajistí průběžné a závěrečné projednání s vybranými dotčenými orgány státní správy, dotčenými organizacemi, právníky nebo fyzickými osobami, správci inž. sítí a vodních toků, správci povodí a doložena jejich souhlasným stanoviskem a komentářem projektanta k případným jednotlivým připomínkám. Jejich případné požadavky na změny či doplnění DÚR/DSP budou před zpracováním do DÚR/DSP projednány a odsouhlaseny Objednatelem. Bude doložen soulad s ÚPD příslušných obcí. U mostních objektů bude navrhovaná konstrukce odsouhlasena provozním oddělením ŘSD ČR, Správa Ostrava nebo budoucím správcem. Veškeré doklady ke všem stavebním objektům musí obsahovat odsouhlasení zpracovaného technického návrhu daného objektu a také souhlas s vydáním příslušného správního rozhodnutí (ÚR/SP) pro celou stavbu silnice D 48.

Výkon investorsko-inženýrské činnosti (IČ) při územním řízení

Inženýrskou činností (dále jen „IČ“) k zajištění příslušného správního rozhodnutí se rozumí komplexní výkon IČ zahrnující veškeré úkony nutné pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí.

Jedná se zejména o projednání stavby s dotčenými subjekty, majetkovými správci, dotčenými orgány státní správy, vlastníky dotčených pozemků a sousedních nemovitostí. Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí, souhlasů a výjimek potřebných pro vydání

příslušného správního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření a stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání ÚR a jeho podání u příslušného stavebního úřadu, včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci územního řízení, Zhotovitel je rovněž povinen se na vyzvání účastnit veškerých jednání, které souvisejí s projednáním dotčené stavby v rámci veřejnoprávního projednání a poskytnout nezbytnou součinnost související se získáním pravomocného územního rozhodnutí

Předmětem zakázky je také povinnost obstarání všech existujících informací/výpisů z příslušných katastrů nemovitostí a seznámení všech vlastníků dotčených pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu.

Výkon investorsko-inženýrské činnosti (IČ) při stavebním řízení

Předmětem je projednání projektové dokumentace ke stavebnímu řízení s příslušnými veřejnoprávními orgány, organizacemi, vlastníky dotčených pozemků a sousedních nemovitostí, se správci sítí, případně dalšími dotčenými subjekty a získání dokladů a stanovisek za účelem vydání stavebního povolení, vypracování a podání žádosti o povolení stavby (případně dalších povolení podmiňujících realizaci stavby, např. ohlášení stavby, vodoprávní souhlas, povolení k odstranění stavby, smlouva o právu provést stavbu atd.), a účast při stavebním řízení. Součástí IČ je i zajištění prodloužení stavebního povolení v případě nezahájení stavby ve lhůtě platnosti stavebního povolení, a to v dostatečném předstihu.

Součástí prací je rovněž zabezpečení **majetkoprávní agendy** spojené s přípravou stavby včetně zabezpečení příslušných geometrických plánů, znaleckých posudků a smluv (např. kupní smlouvy, smlouvy o výpůjčce, vstup na pozemky, věcná břemena, pronájmy pozemků – popřípadě objektů nebo jejich zrušení, smlouvy o zajištění přeložek atd.). Nedílnou součástí majetkoprávní agendy je i projednání se stavbou dotčenými majiteli pozemků, nájemci apod. Závazné vzory smluv na majetkoprávní přípravu poskytne Objednatel. IČ také zabezpečí sestavení a podání návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení o odnětí či omezení vlastnického práva, a zajistí svou účast na těchto řízeních.

Majetkoprávní příprava bude zahájena na základě pokynu objednatel v průběhu zpracovávání DSP

Do předmětu plnění jsou zahrnuty i služby výše nespecifikované, které však jsou k řádnému poskytování služeb nezbytné a o kterých Poskytovatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení služeb uvedených ve větě první tohoto odstavce však v žádném případě nezvyšuje cenu sjednanou za poskytování služeb.

Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán mimo jiné následujícími ustanoveními:

- Příkaz ředitele Úseku výstavby č. 1/2011 Metodický pokyn pro zpracování odhadu stavebních nákladů v průběhu přípravy a realizace staveb – Datové základny DÚR/DSP dostupné na <https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/souписы-a-ceny-praci>
- Podmínky závazného stanoviska EIA dostupné na https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV9196
- Rámcové dohody a postupy uzavřené mezi ŘSD ČR a společnostmi: CETIN, RWE, ČEZ, SPÚ, Povodí Odry apod.

Digitálně podepsal
[redacted]
Datum: 2020.06.14
20:10:24 +02'00'

PŘÍLOHA Č. 3
SEZNAM PODDODAVATELŮ,
KTERÍ SE BUDOU PODÍLET NA PLNĚNÍ SMLOUVY

Společnost „**Morava – BIM – RD zakázky menšího rozsahu**“

Vedoucí společník: **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

IČO: 42767377

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727 jakožto zhotovitel Dílčí veřejné zakázky na služby s názvem **321 - R 48 MÚK Bělotín - Rybí, úsek km 18,1-20,3 - aktualizace DÚR/IČ + DSP/IČ** (zadávané na základě rámcové dohody - Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci metodou BIM), ev. č. 16PT-001018 (dále jen „zhotovitel“),

I)

v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, pokud jsou zhotoviteli známi včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit
PUTTNER, s r.o.	255 62 953 Šumavská 416/15, 602 00 Brno	-technologická zařízení staveb -technika prostředí staveb – specializace elektrotechnická zařízení -elektrotechnika
MIKROAREA, s.r.o.	25398865 Nákladní 436/30, Opava-Město, 746 01	zeměměřičská činnost
JGK advokáti v. o. s.	07536941 28. října 438/219 709 00 Ostrava-Mariánské Hory	Zajištění právního poradenství, zabezpečení výkonu odborného personálu – osoby poskytující právní poradenství „právník“
TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o.	49606123 Janáčkova 1020/7 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava	Zajištění projekčních prací a činností v oboru rozptylové studie

II)

v souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam jiných osob, jejichž prostřednictvím

prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věci nebo práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Osoby, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je zhotovitel povinen využívat při plnění dle Rámcové dohody uzavřené s vybraným dodavatelem, a to po celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele, který může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou ve veřejné zakázce nejméně ve stejném rozsahu jako nahrazované osoby. Objednatel bezdůvodně neodmítne udělení souhlasu. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost k tomu, aby byl zadavatel schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně.

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení jiné osoby	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo jiné osoby	Část kvalifikace, kterou prokazuje dodavatel prostřednictvím jiné osoby
ARCHIKA – architektonická kancelář	293 18 581 Tomešova 503/1 602 00 Brno	Technická kvalifikace – odborný personál: osoba zodpovědného projektanta v oboru pozemní stavby
PUTTNER, s r.o.	255 62 953 Šumavská 416/15, 602 00 Brno	Technická kvalifikace – odborný personál: osoba zodpovědného projektanta v oboru: -technologická zařízení staveb Profesní způsobilost: -technika prostředí staveb – specializace elektrotechnická zařízení -elektrotechnika
GB-Geodezie, spol. s r.o.	262 71 044 Tuřanka 1521/92b 627 00 Brno	Technická kvalifikace – odborný personál: osoba provádějící zeměměřičskou činnost
MIKROAREA, s.r.o.	25398865 Nákladní 436/30, Opava- Město, 746 01	Technická kvalifikace – odborný personál: osoba provádějící zeměměřičskou činnost
Ekopontis s.r.o.	386 68 66 Cejl 43 602 00 Brno	Technická kvalifikace – odborný personál: osoba provádějící posuzování vlivů na životní prostředí

JGK advokáti v. o. s.	07536941 28. října 438/219 709 00 Ostrava-Mariánské Hory	Technická kvalifikace – odborný personál: osoba poskytující právní poradenství „právník“
TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o.	49606123 Janáčkova 1020/7 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava	Profesní způsobilost – osoba zajišťující odbornou způsobilost při zpracování rozptylových studií s dokladem o autorizaci ke zpracování rozptylových studií a odborných posudků podle § 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.*

Digitálně podepsal

 Datum: 2020.06.14
 20:11:51 +02'00'

PŘÍLOHA č. 4
PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Vedoucí společník: **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO: 42767377

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl B vložka 10727

jakožto zhotovitel Dílčí veřejné zakázky na služby s názvem **321 - R 48 MÚK Běloutín - Rybí, úsek km 18,1-20,3 - aktualizace DÚR/IČ + DSP/IČ** (zadávané na základě rámcové dohody - Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci metodou BIM), ev. č. 16PT-001018 (dále jen „zhotovitel“), tímto čestně prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci zakázky **321 - R 48 MÚK Běloutín - Rybí, úsek km 18,1-20,3 - aktualizace DÚR/IČ + DSP/IČ**, č. zakázky **16PT-001018** (dále jen „zakázka“).

Funkce	Příjmení	Jméno
osoba provádějící koordinaci celého projektu – HIP akce	██████████	██████
osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby	██████████	██████
osoba zodpovědného projektanta v oboru pozemní stavby	██████████	██████
osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce	██████████	███
osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce	██████████	██████
osoba zodpovědného projektanta v oboru technologická zařízení staveb	██████████	███
osoba zodpovědného projektanta v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství	██████████	██████
osoba zodpovědného projektanta v oboru geotechnika	██████████	██████████

osoba provádějící zeměměřičskou činnost	██████████	██████
osoba provádějící posuzování vlivů na životní prostředí	██████████████	██████
osoba projektanta v oboru inženýrská geologie	██████████	██████
osoba hlavního koordinátora inženýrských činností	██████████	██████████
osoba zajišťující inženýrskou činnost	██████████	██████████
Osoba poskytující právní poradenství „právník“	██████████	██████

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal

██████████
Datum: 2020.06.14
20:12:22 +02'00'

Digitálně podepsal: ██████████
Datum: 17.06.2020 12:41:22 +02:00