



TSKRP008K6LQ

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na akci
„Evropská (Horoměřická – Gymnasijní) Praha 6, č. akce 738“

číslo smlouvy objednatele: A/3/19/4230/64

číslo smlouvy zhotovitele: 19-078-02

I.**Smluvní strany****Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Ing. Martinem Pipou, členem představenstva

Při podpisu tohoto Dodatku jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Milan Zach, vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav

Jakub Slánský, technik oddělení přípravy a realizace oprav

Zhotovitel:**a) POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.**

Sídlo:

Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno

IČO:

279 00 096

DIČ:

CZ27900096

Právní forma:

akciová společnost

Zápis v OR:

OR vedený u Městského soudu v Praze, spis. zn. B 11881

dále též jako „správce“

Zhotovitel:**b) ČNES dopravní stavby, a.s.**

Sídlo:

Kladno – Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 27201

IČO:

477 81 734

DIČ:

CZ47781734

Právní forma:

akciová společnost

Zápis v OR:

OR vedený u Městského soudu v Praze, spis. zn. B 4964

dále též jako „společník“

tj. společnosti, které jsou sdruženy ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve společnost „Evropská (Horoměřická – Gymnasijní) PKB+ČNES“ se správcem společnosti POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA,

a.s., zastupující společnost ČNES dopravní stavby, a.s.

zastoupené Ing. Janem Tříškou, předsedou představenstva a Bc. Simonou Krpatovou, členem představenstva, na základě plné moci.

Osoby zmocněné k

jednání:

ve věcech smluvních Ing. Jan Tříška, předseda představenstva

ve věcech technických: Vladislav Pich, vedoucí pokládky
Ing. Jan Tříška, hlavní stavbyvedoucí

(správce + společník spolu také dále jen jako „zhotovitel“)

II.

Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. A/3/19/4230/64 ze dne 25.09.2019 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o změnu závazku při realizaci stavby, kdy byly nad rámec rozsahu díla dle Smlouvy provedeny práce na dopravním značení zahrnujícím integraci cykloopatření na základě rozhodnutí silničního správního úřadu Magistrátu hlavního města Prahy, odbor pozemních komunikací a drah a dále bylo nutno provést sanace konstrukčních vrstev, a to na základě jejich zjištěného technického stavu při vlastní realizaci stavby, který nebyl v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací, a to z důvodu čtyřleté prodlevy mezi zpracováním projektové dokumentace a vlastní realizací.

O vícepráce a méněpráce z těchto změn plynoucí je upravena cena díla. Soupis změn víceprací a méněprací dle dodatku č. 1 tvoří přílohu č. 1 Dodatku.

III.

Změna čl. 5. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. 5. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	30.829.500,59 Kč
DPH 21%:	6.474.195,12 Kč
Původní cena vč. DPH:	37.303.695,71 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	3.960.297,59 Kč
DPH 21%:	831.662,49 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	4.791.960,08 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	-33.934,80 Kč
DPH 21%:	-7.126,31 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	-41.061,11 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH:	34.755.863,38 Kč
DPH 21%	7.298.731,30 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:	42.054.594,68 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. 5. odst. 1 Smlouvy zůstávají beze změny.


3. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

IV. Závěrečná ustanovení


1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Soupis provedených víceprací a méněprací
 - b) Příloha č. 2 – Plná moc pro Ing. Jana Tříšku a Bc. Simonu Krpatovou
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 17. 06. 2020

Za Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.




Karel Pospíšil



TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
70

V Kladně dne 22. 05. 2020

Za POZEMNÍ KOMUNIKACE



Bc. Simona Krpatová, člen představenstva

na základě plné moci jako správce
společnosti „Evropská (Horoměřická
– Gymnasijní) PKB+ČNES“

PKB
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
Mlýnský Horákově 2164, 272 01 Kladno
IČ: 279 06 036 DIČ: CZ 279 06 096 ②