



DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SOSSOD-27/2020

uzavřená dle § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dále jen „občanský zákoník“
(dále jen jako „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

IČO: 00583171
DIČ: CZ 00583171
kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: ASTON - služby v ekologii, s.r.o.
sídlo/bydliště : Novomlýnská 1373/5, 110 00 Praha – Nové Město

IČO: 26072602
DIČ: CZ26072602
Zápis v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 182121

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

(tento dodatek je realizován v rámci projektu „Podpora chráněných druhů a přírodních biotopů v areálu bývalé rotý Stožec“)

(dále jen „Dodatek č. 1“)

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí



**Čl. I.
Změna smlouvy**

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku je úprava čl. IX. Čas plnění, lhůty ze smlouvy o dílo č. SOSSOD-27/2020 ze dne 2. 4. 2020, jejímž předmětem je realizace stavby: Odstranění objektů v areálu bývalé rotý Stožec (dále jen „dílo“). Smluvní strany se dohodly na změně původně smlouveného termínu dokončení díla.
- 2.2 Článek IX. Čas plnění, lhůty se tímto mění a nově zní takto:
Zahájení prací: dnem nabytí účinnosti smlouvy
Dokončení prací: 31. 7. 2020
- 2.3 Čl.II Předmět smlouvy se doplňuje o toto znění: Prostor pro plnění biologické části projektu (plocha určená k mulčování) bude plně vyklizená a připravená pro mulčování do 30. června 2020. (nebo bude minimálně ze ¾ vyklizená a připravená k mulčování do 30. června 2020. Zbývající ¼ plochy bude zhotovitelem po vyklizení překryta mulčem, který bude ve větší vrstvě ležet na dřívě vyklizené ploše.).

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 3.2 Ostatní články uzavřené smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem smlouvy č. 1 nedotčené.
- 3.3 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 3.4 Dodatek nabývá platnosti a účinnosti v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

Ve Vimperku dne 14. 6. 2020

V Praze dne 10. 6. 2020

objednatel:

zhotovitel:

