

Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo č.037/2010/2020

Městský úřad Krnov
Doručeno: 04.06.2020 13:14:51
KRNOVZ-42913/2020
listy: 1 přílohy: 0 druh př.: 0
doporuč.:



Vystaveno dne: 27.5.2020
Doba plnění od: 04/ 2020
do: 07/ 2020

Adresa odběratele:
Město Krnov
Hlavní náměstí 1
794 01 Krnov

Identifikační údaje dodavatele:

Název: **Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o.**
Sídlo: M. Gorkého 816/11, 794 01 Krnov
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě
oddíl C, vložka 11118,
Zastoupený: Ing. Liborem Staňkem, jednatelem společnosti
IČO: 47674148
DIČ: CZ47674148
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:

Osobní údaje

Identifikační údaje odběratele:

Název: **Město Krnov**
Sídlo: Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov
Zastoupený: Ing. Tomášem Hradilem, starostou města
IČO: 00296139
DIČ: CZ00296139
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Krnov
Číslo účtu: 107-6893430207/0100
Kontaktní osoba:

Osobní údaje

1.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách a doplnění výše citované Smlouvy o dílo:

Článek IV.

Platební a fakturační podmínky – se mění odst.1 takto:

1. Úhrada ceny za dílo dle čl. III této smlouvy bude provedena ve dvou etapách:

1.1. Dodavatel je oprávněn vystavit dílčí daňový doklad – fakturu po prokazatelném provedení **50% díla** a písemném odsouhlasení objemu těchto prací odběratelem v částce **2 974 248,52 Kč** bez DPH.

1.2. Konečný daňový doklad – faktura bude vystavena po ukončení prací a řádném předání díla v souladu s touto smlouvou.

2.

Ostatní ustanovení výše citované smlouvy zůstávají beze změny.

3.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Krnově dne: 3.6.20

V Krnově dne: 15.6.2020



Osobní údaje

Osobní údaje

.....
za dodavatele:
Ing. Libor Staněk
jednatel společnosti

.....
za odběratele:
Ing. Tomáš Hradil
starosta města

Příloha č. R_037_006_01 k materiálu č. R_037_006_00

Počet stran přílohy: 1

Návrh usnesení:

Rada města po projednání schvaluje

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 037/2010/2020 ze dne 22. 4. 2020 k akci „Splašková kanalizace Ježník – I. úsek“, zhotovitele Krnovské vodovody a kanalizace s. r. o., IČ 47674148, týkající se úpravy platebních podmínek.

Důvodová zpráva:

Odbor veřejných zakázek předkládá ke schválení Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 037/2010/2020 ze dne 22. 4. 2020 k akci „Splašková kanalizace Ježník – I. úsek“, zhotovitele Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o., IČ 47674148, týkající se úpravy platebních podmínek.

Zdůvodnění žádosti

Jedná se o požadavek Krnovských vodovodů a kanalizací s. r. o., odbor VZ uvedené nepožadoval.

Nákup materiálu a úhrada prací je pro zhotovitele vyšší objem finančních nákladů. Z tohoto důvodu se upravuje čl. IV Platební a fakturační podmínky, odst. 1 smlouvy o dílo takto:

Úhrada ceny za dílo bude provedena ve dvou etapách:

- 1.1. Dodavatel je oprávněn vystavit dílčí daňový doklad – fakturu po prokazatelném provedení 50% díla a písemném odsouhlasení objemu těchto prací odběratelem v částce 2 974 248,52 Kč.
- 1.2. Konečný daňový doklad – faktura bude vystavena po ukončení prací a řádném předání díla v souladu s touto smlouvou.

Vyjádření odboru veřejných zakázek

Odbor veřejných zakázek doporučuje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo k akci „Splašková kanalizace Ježník – I. úsek“ schválit.

Celková cena díla včetně 21% DPH činí 7.197.681,42 Kč.

V rozpočtu města na rok 2020 je na tuto akci vyčleněna v kapitálovém rozpočtu, Fond vodovodu a kanalizací, odvětvové členění 23, ORG 01001130, částka 7.200.000,00 Kč.

Přílohy přínosu:

Příloha č. 1 Žádost firmy KVaK s. r. o.

Příloha č. 2 Dodatek č. 1

Krnovské vodovody a kanalizace



Město Krnov
Odbor veřejných zakázek
Ing. Klára Hazuchová
vedoucí odboru
Hlavní náměstí 96/1
794 01 Krnov

Váš dopis/ze dne:

Naše značka:

Vyřizuje: Ing. Staněk

V Krnově dne: 27.5.2020

Věc: Žádost o uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. 037/2010/2020 – Kanalizace Ježník – I.etapa

Dovolujeme si Vás požádat o uzavření dodatku ke smlouvě na realizaci kanalizace Ježník – I.etapa. V rámci nyní uzavřené smlouvy proběhne fakturace za dílo až po jeho úplném dokončení.

Vzhledem k tomu, že se pro nás jedná o vyšší objem finančních nákladů na nákup materiálu a úhradu prací na zhotovení protlaku v ul. Albrechtická si dovoluujeme navrhnout dílčí fakturaci při provádění díla. Navrhujeme, stejně jako u realizace akce Vodovod ul. Petrovická (realizace v loňském roce), abychom mohli vystavit dílčí fakturu při prokazatelném provedení 50% díla.

Omlouváme se, že jsme nezpracovali tento princip platby do již uzavřené smlouvy o dílo.

Děkujeme předem za kladné vyřízení naší žádosti

Krnovské vodovody a kanalizace, s. r. o.

Osobní údaje

Ing. Libor Staněk
jednatel společnosti

Přílohy:

Návrh – Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 037/2010/2020



Krnovské vodovody a kanalizace, s. r. o.
Maxima Gorkého 816/11, 794 01 Krnov
Tel.: +420 554610641, E-mail: kvak@kvak.cz, www.kvak.cz
IČO: 47674148, DIČ: CZ47674148