



MHMP07Q0S99

DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO
č. DII./34/02/000149/2016

Uzavřené na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.

Účastníci

1. Hlavní město Praha, Magistrát hl. města Prahy, odbor územního rozvoje
se sídlem Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
zastoupené Ing. Martinem Čemusem, pověřeným řízením odboru
pracoviště Jungmannova 29, Praha 1
IČ: 00064581
DIČ: CZ 00064581
dále objednatel
2. Společnost SURPMO, a.s.
Se sídlem Opletalova 1626/36, 110 00 Praha 1
IČ: 452 74 886
DIČ: CZ 452 74 886
Zapsaná v OR vedeným soudem v Praze č. položky B - 1598
Zastoupená Ing. arch. Alenou Koutovou
dále dodavatel

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo č. DII./34/02/000149/2016 uzavřené mezi objednatelem a dodavatelem dne 10.8.2016 (dále jen „smlouva“) následovně:

II.

Změna následujících článků výše specifikované smlouvy:

V článku VI. „Doba plnění díla“ se mění odstavec 3, který nově zní:

„3. Předání čistopisu – do 2 měsíců od předání připomínek objednatele.“


III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou.

V Praze dne 

za objednatele




Hlavní město Praha
Magistrát hl. m. Prahy
odbor územního rozvoje
Jungmannova 35/29
111 21 Praha 1

1/1

V Hradci Králové dne

za zhotovitele



SURPMO, a.s.
Opletalova 1626/36, 110 00 Praha 1
IČO: 452 74 886