

KRÁL PM CENTRUM s.r.o. obchodní a montážní firma

Datum tisku: 29.04.2020

Cenová nabídka - Cenová úroveň 2018/II

Stavba:	6035 Kralovice	Oprava schodiště v žatecké ulici	Kalkulant:		Kraj, okres:
Rozpočet:	104	Stavební úpravy venkovního schodiště k.ú. Kralovice u Rakovníka - změny	Datum kalk.:	28.09.2019	KSD:

POŘ.Č.	ČÍS.KP SKP	POL.	Č.ROZP.POL. Č.SPECIFIKACE	POPIS POLOŽKY	VÝMĚRA MJ	JED.CENA Kč	CELK.CENA Kč
			0000	1 - Zemní práce			
1				Výkop pro kabelovou chráničku - 25mb ručně vč pol.chráničky a zásypu zpět + výkop pro sloup	60,000 hod	250,00	15 000,00
2	1010727		175101201	Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje - písek	1,500 m3	550,00	825,00
3				objektu/kanalizace+opěrka			
4				Best zakrytová stříška 300/400/60	19,000 ks	111,00	2 109,00
5				Montáž zakrytové stříšky do lepidla	8,000 m	360,00	2 880,00
6				Příplatek za řezání	19,000 ks	55,00	1 045,00
7				Začištění spár stříšek silikon	1,000 kpl	1 850,00	1 850,00
				Odříznutí stávající izolace při montáži stříšek	8,000 m	120,00	960,00
MEZISOUČET:		0000	1 - Zemní práce				24 669,00
CELKOVÝ SOUČET:							24 669,00
DPH-SAZBA					21%	24 669,00	5 180,49
CELKOVÝ SOUČET VČETNĚ DPH:							29 849,49