

**DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

**„Vybudování chráněné únikové cesty Letná -
TDI a koordinátor BOZP“**

uzavřené mezi smluvními stranami dne 13. 1. 2020
pod. č.j. Objednatele ZSM-97-19/OVZ-2019
(dále jen „Smlouva“)

1. SMLUVNÍ STRANY

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

se sídlem: Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10
IČO: 67779999
DIČ: CZ67779999
Datová schránka: iazgiwe
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 30320881/0710
Zastoupené: Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem
na straně jedné (dále též jen „**Objednatel**“)
č.j. Dodatku č. 1: ZSM-97-22/OVZ-2019

a

VSI STAVBY spol. s r.o.

Se sídlem: Plzeň 1, Bolevec, K Pecím 1829/8
IČO: 04867319
DIČ: CZ04867319
společnost zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni
oddíl C, vložka 32402
Datová schránka: 5t8pvq5
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 4218047379/0800
Zastoupená: Ing. Václavem Šroubkem, jednatelem
na straně druhé (dále též jen „**Poskytovatel**“)
č.j. Dodatku č. 1:

obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy o dílo, kterou je provedení dodatečných služeb technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti práce. Tyto dodatečné služby jsou sjednány z důvodu prodloužení doby realizace dozorovaných stavebních prací o **76** dní, kdy potřeba těchto dodatečných služeb vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

3. DOBA PLNĚNÍ A CENA DODATEČNÝCH SLUŽEB

3.1. Doba plnění a cena dodatečných služeb jsou sjednány postupem v souladu s odst. 3.4. Smlouvy.

3.2. Doba plnění sjednaná v odst. 3.3 Smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 prodlužuje o **76** kalendářních dní.

3.3. Cena Služeb sjednaná v odst. 4.1 Smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 navyšuje o cenu dodatečných služeb ve výši:

- a) celkem bez DPH 81.320,-Kč
(slovy: osmdesát jedna tisíc tři sta dvacet korun českých),
- b) DPH 21 % ve výši 17.077,20 Kč
(slovy: sedmnáct tisíc sedmdesát sedm korun českých a dvacet haléřů),
- c) celkem včetně DPH 98.397,20 Kč
(slovy: devadesát osm tisíc tři sta devadesát sedm korun českých a dvacet haléřů).

4. OSTATNÍ USTANOVENÍ

4.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

4.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku č. 1.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 1 a jeho příloh, že tomuto Dodatku č. 1 i jeho přílohám beze zbytku porozuměly a že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k němu níže připojují elektronické podpisy osob k tomu oprávněných.

ELEKTRONICKÉ PODPISY SMLUVNÍCH STRAN	
Poskytovatel	Objednatel
	