

DODATEK č.1 ke smlouvě

SMLOUVA O DÍLO

Výzva k podání nabídek č. 42 v kategorii 1 - Výroba dříví na OM harvestorovou technologií
v kombinaci s JMP, UKT na LS Nové Hrady, Pohoří západ

Ev.č. zakázky: 928/2020/039

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.,

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A
XII, vložka 540,
IČO: 421 96 451
DIČ: CZ42196451

zastoupený Ing. Pavel Kub, ředitelem Krajského ředitelství České Budějovice, na základě
Směrnice 2/2019 Podpisový řád,
bankovní spojení: 6123170277/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

Hanko CZ s.r.o.

se sídlem/místem podnikání: Solná Lhota 3, 38501 Vimperk
IČO: 281 25 487
DIČ: CZ28125487

zapsán(a) v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 18719

zastoupená Pavlem Hankem, jednatelem

bankovní spojení: 2110093040/2700, 198607659/0600

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl., zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský
zákoník**“) dodatek následujícího znění (dále též jen „**dodatek**“):

Na základě žádosti zhotovitele, která je přílohou tohoto dodatku, se mění ustanovení

čl. IX.

Doba trvání smlouvy, odstoupení od smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:

a) do 31.7.2020, nebo

b) do naplnění limitu 120 % z částky 4 500 000 Kč



a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve.

V Dobré Vodě dne 11.6.2020

V *Solné Lhotě* dne 11.6.2020

za objednatele:

za zhotovitele:



Sadová 2388/19, 273 16, Dobruška u Čáslavi, Budějovice
Lesy České republiky, s.p.
Ing. Pavel Kub
Ředitel KR České Budějovice

Pavel Hanko
jednatel

Ing. Pavel Kub – ředitel KŘ České Budějovice

Krajské ředitelství České Budějovice

Sadová 2388/19

373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic

Solná Lhota dne 9.6.2020


Věc: Žádost o prodloužení lhůty smlouvy o dílo Ev. Č. zakázky 928/2020/039.

Žádáme Vás o prodloužení výše uvedené smlouvy do 31.7.2020 a to z důvodu omezení výroby opatřením Vlády ČR, která vznikla v souvislosti s pandemií koronaviru, kdy někteří nasmlouvaní zahraniční pracovníci museli opustit území ČR a někteří naši zaměstnanci byli v souvislosti s koronavirem v karanténě. Dalším důvodem je omezení provádění těžebních prací a to z důvodu ochrany přírody v EVL Horní Malše (perlorodka říční), v poslední době došlo vlivem silných dešťů k omezení výroby, především přibližování dřevní hmoty – splavování bahna a zakalování toku Horní Malše. Po domluvě s LS Nové Hradky jsme byli nuceni dočasně pozastavit soustředování dřevní hmoty a ostatní těžební práce.

Zdržení výroby nebylo zaviněno naší vinnou, ale vyšší mocí.

S pozdravem

Jiří Hanko – jednatel společnosti



**KŘ LČR, s.p. v Českých Budějovicích
k rukám pana ředitele**

V Nových Hradech dne 10. 6. 2020

Vážený pane řediteli,

dovoluji si tímto požádat o vyhovění žádosti společnosti Hanko CZ s.r.o., o prodloužení smlouvy o dílo č. 928/2020/039, zvláště z důvodu mimořádně nepříznivých podmínek pro soustředování dřevní hmoty v EVL Horní Malše. Vlivem dlouhodobých dešťů je zde terén neúnosný pro veškerou lesní techniku a již nyní hrozí vážnější střety s orgány ochrany přírody.

Za vyhovění žádosti předem děkuji

S pozdravem

[Redacted signature]

Ing. Petr Žemlička

Lesní správce

[Redacted stamp]