

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2020/002001 ze dne 7. 4. 2020

Číslo smlouvy objednavatele: 2020/002001/1
Číslo objednávky objednavatele:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

- 1. Objednatel:** **statutární město Plzeň**
se sídlem: náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň
IČO: 00075370
DIČ: CZ00075370
jediným prostřednictvím: **ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY**
Magistrátu města Plzně
adresa: Palackého nám. 6, 306 32 Plzeň
zastoupený: Ing. Veronikou Krupičkovou, MBA, vedoucí odboru
Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních: Ing. Veronika Krupičková, MBA
b) technických:
- a
- 2. Zhotovitel:** **ICS - systémy s.r.o.**
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu C,
vložka 10374
se sídlem: č.p. 106, 360 01 Hory
IČO: 25225049
DIČ: CZ25225049
zastoupen: Ing. Liborem Sladkým, jednatelem

tento

d o d a t e k č. 1

Čl. I.

1. Dne 7. 4. 2020 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení projektové činnosti na akci: „**PD – rekonstrukce ozvučení na I. ledové ploše zimního stadionu v Plzni**“ dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 20. 3. 2020.
2. V průběhu plnění předmětu díla bylo zjištěno, že zhotovitelem odhadovaná dotace hodin na vypracování projektové dokumentace dle čl. II. odst. 3 písm. A Smlouvy, na jejímž základě byla stanovena cena za dílo, byla při realizaci výrazně nižší. O této skutečnosti informoval zhotovitel objednatele dopisem ze dne 22. 5. 2020.
3. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na snížení ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. V. Cena odst. 1 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

1. Cena za dílo dle této smlouvy je stanovena v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 20. 3. 2020:

Vypracování PD dle čl. II odst. 3 písm. A této smlouvy 172 100 Kč bez DPH

Celková cena za dílo 172 100 Kč bez DPH

(slovy: sto sedmdesát dva tisíce sto korun českých)

4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Čl. II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž tři (3) náleží objednateli a jeden (1) obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísňe či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

25-05-2020

V Plzni dne

Magistrát města Plzně
Odbor správ infrastruktury

27-05-2020

V Plzni dne

ICS - systémy s.r.o.

statutární město Plzeň
Odbor správy infrastruktury MMP
Ing. Veronika Krupičková, MBA
vedoucí odboru

Ing. IC systémy s.r.o.
HO 360 01 Karlovy Vary
Tel. Fax: 360 200 012
IČO: 252 25 049 DIČ: CZ25225049
①