

DODATEK Č. 1 ke Kupní smlouvě 24-0-3

uzavřené dne 6.2.2020 mezi níže uvedenými účastníky podle ustanovení §2586 a násl.
zákona č. 89/2017 Sb., občanského zákoníku

Účastníci smlouvy

Kupující: **Oblastní nemocnice Kladno a.s., nemocnice Středočeského kraje,**
Se sídlem: Vančurova, 1548, 272 59 Kladno
IČ: 27256537
DIČ: CZ27256537

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:
Ing. Jaromír Bureš, předseda představenstva
Ing. Michal Feix, místopředseda představenstva

(dále jen „kupující“)

a

Prodávající: **HOSPIMED, spol. s r.o.**
Se sídlem: Malešická 2251, 130 00 Praha 3
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C
vložka 480
zastoupený: Ing. Věrou Svobodovou, Bc. Janou Doubravovou, jednatele
společnosti
IČ: 00676853
DIČ: CZ00676853
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX

(dále jen „prodávající“)

(kupující a prodávající, dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

I.

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje výše uvedená Kupní smlouva (dále jen „smlouva“) takto:

Smluvní strany se dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované v příloze č. 1 Změnový list č. 1_Nábytek_část 2.

Přílohy dodatku č. 1:
Příloha č. 1 – Změnový list č.1_Nábytek_část 2

V Kladně, dne 19.5. 2020

V Praze dne 18.5. 2020

Za kupujícího: **Oblastní nemocnice Kladno, a.s.** Za prodávajícího:
nemocnice Středočeského kraje
Vančurova 1548, 272 59 Kladno
tel: 312 606 111

HOSPIMED

ZDRAVOTNICKÁ A GASTROENTEROLOGICKÁ TECHNIKA

Praha 3, Malašická 2251/51
001 532, Fax: 225 001 522
IČ: CZ00676853

6537 ①

Ing. Jaromír Bureš
předseda představenstva

Ing. Věra Svobodová, jednatel
HOSPIMED, spol. s r.o.

místopředseda představenstva

ZMĚNOVÝ LIST

č. 1

Projekt: „Rekonstrukce Patologie – dodávka a instalace nábytku“
Kupující: Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje
 Se sídlem : Vančurova 1548, 272 59 Kladno
 IČ: 272 56 537; DIČ: CZ27256537
Prodávající: HOSPIMED, spol. s r.o.
 Se sídlem: Malešická 2251, 130 00 Praha 3
 IČ: 00676853; DIČ:CZ00676853

Část: Část 2 VZ - Nábytek (židle, křeslo, stůl, skříně)

Kupní smlouva č. 24 – 0 – 3 ze dne 6.2.2020 vč. Dodatku č. 1

Název ZL : Snížení počtu kusů

Důvod změny : Požadavek z oddělení na snížení počtu kusů (původně 11 ks nyní 9 ks) - zlepšení ergonomie provozu

Technický popis změny : Snížení počtu kusů z původních 11 ks na požadovaných 9 ks, nabídková cena zůstala zachována, ale v důsledku snížení počtu kusů došlo ke snížení ceny

Číslo položky	Název položky	Místo dotčené změnou :		Počet v ks (původně)	Počet v ks (po změně)	Jednotková cena (původně)	Cena celkem - bez DPH (původně)	Jednotková cena (po změně)	Cena celkem - bez DPH (po změně)	Popis změny
		Číslo místnosti	Název místnosti							
467401	stůl pracovní	1.03	Kancelář	1	1	██████	██████	██████	██████	Požadavek z oddělení na snížení počtu kusů (původně 11 ks nyní 9 ks)
467401	stůl pracovní	1.03	Kancelář	1	1	██████	██████	██████	██████	Požadavek z oddělení na snížení počtu kusů (původně 11 ks nyní 9 ks); úprava rozměrů z 1600/600/750 mm na 1450/600/750 mm
467401	stůl pracovní	1.06	Pracovna vrchní laborantky	1	1	██████	██████	██████	██████	Požadavek z oddělení na snížení počtu kusů (původně 11 ks nyní 9 ks)
467401	stůl pracovní	1.09	Pracovna lékaře 3	1	1	██████	██████	██████	██████	Požadavek z oddělení na snížení počtu kusů (původně 11 ks nyní 9 ks)
467401	stůl pracovní	1.10	Pracovna lékaře 2	1	1	██████	██████	██████	██████	Požadavek z oddělení na snížení počtu kusů (původně 11 ks nyní 9 ks)
467401	stůl pracovní	1.14	Pracovna přímáčky	1	1	██████	██████	██████	██████	Požadavek z oddělení na snížení počtu kusů (původně 11 ks nyní 9 ks)
467401	stůl pracovní	1.15	Pracovna lékaře 1	1	1	██████	██████	██████	██████	Požadavek z oddělení na snížení počtu kusů (původně 11 ks nyní 9 ks)
467401	stůl pracovní	1.24	Zá dveří	1	1	██████	██████	██████	██████	Požadavek z oddělení na snížení počtu kusů (původně 11 ks nyní 9 ks)
467401	stůl pracovní	1.30	Denní místnost zřízenců	1	1	██████	██████	██████	██████	Požadavek z oddělení na snížení počtu kusů (původně 11 ks nyní 9 ks)
467401	stůl pracovní	bez umístění (nebylo zakresleno v PD)	bez umístění (nebylo zakresleno v PD)	1	1	██████	██████	██████	██████	Požadavek z oddělení na snížení počtu kusů (původně 11 ks nyní 9 ks)
467401	stůl pracovní	bez umístění (nebylo zakresleno v PD)	bez umístění (nebylo zakresleno v PD)	1	1	██████	██████	██████	██████	Požadavek z oddělení na snížení počtu kusů (původně 11 ks nyní 9 ks)

Kontrolní součet : ██████████ 31 590,00

Poznámky:

Předpokládaný cenový dopad (dle Kontrolního rozpočtu) bez DPH

7 020,00 Kč

Časový dopad (je-li nějaký):										není
Dopad do standardu (je-li nějaký):										není
Název ZL : Navýšení počtu kusů, úprava rozměru stolu, instalace nerezové mřížky nad ústřední topení										
Důvod změny : Požadavek na doplnění z oddělení (původně 1 ks nyní 4 ks) - zlepšení ergonomie provozu, úprava rozměru stolu; Nutnost vyřešení kolize výšky ústředního topení a stolů										
Technický popis změny : Navýšení počtu kusů z původních 1 ks na požadovaných 4 ks, nabídková cena zůstala zachována, ale v důsledku zvýšení počtu kusů došlo ke zvýšení ceny; Instalace nerezové mřížky nad ústřední topení, v důsledku toho došlo k navýšení nabídkové ceny										
Číslo položky	Název položky	Místo dotčené změnou :		Počet v ks (původně)	Počet v ks (po změně)	Jednotková cena (původně)	Cena celkem - bez DPH (původně)	Jednotková cena (po změně)	Cena celkem - bez DPH (po změně)	Popis změny
		Číslo místnosti	Název místnosti							
467402	stůl pracovní, mřížka nad topení	1.09	Pracovna lékaře 3	0	4	████	████	████	████	Požadavek na doplnění z oddělení (původně 1 ks nyní 4 ks) - zlepšení ergonomie provozu, úprava rozměru stolu; Nutnost vyřešení kolize výšky ústředního topení a stolů - instalace nerezové mřížky nad topení - šířka nerezové mřížky: 150 mm, tl. 1 mm; Délka:1700mm
467402	stůl pracovní, mřížka nad topení	1.10	Pracovna lékaře 2	1	4	████	████	████	████	Požadavek na doplnění z oddělení (původně 1 ks nyní 4 ks) - zlepšení ergonomie provozu, úprava rozměru stolu; Nutnost vyřešení kolize výšky ústředního topení a stolů - instalace nerezové mřížky nad topení - šířka nerezové mřížky: 150 mm, tl. 1 mm; Délka:1700mm
467402	stůl pracovní, mřížka nad topení	1.14	Pracovna primářky	0	4	████	████	████	████	Požadavek na doplnění z oddělení (původně 1 ks nyní 4 ks) - zlepšení ergonomie provozu, úprava rozměru stolu; Nutnost vyřešení kolize výšky ústředního topení a stolů - instalace nerezové mřížky nad topení - šířka nerezové mřížky: 150 mm, tl. 1 mm; Délka:1700mm
467402	stůl pracovní, mřížka nad topení	1.15	Pracovna lékaře 1	1	4	████	████	████	████	Požadavek na doplnění z oddělení (původně 1 ks nyní 4 ks) - zlepšení ergonomie provozu, úprava rozměru stolu; Nutnost vyřešení kolize výšky ústředního topení a stolů - instalace nerezové mřížky nad topení - šířka nerezové mřížky: 150 mm, tl. 1 mm; Délka:1700mm
Kontrolní součet :									28 906,68	
Poznámky:										
Předpokládaný cenový dopad (dle Kontrolního rozpočtu) bez DPH										-24 916,68 Kč
Časový dopad (je-li nějaký):										není
Dopad do standardu (je-li nějaký):										není

Název ZL : Instalace nerezové mřížky nad ústřední topení**Důvod změny :** Nutnost vyřešení kolize výšky ústředního topení a stolů**Technický popis změny :** Instalace nerezové mřížky nad ústřední topení, v důsledku toho došlo k navýšení nabídkové ceny

Číslo položky	Název položky	Místo dotčené změnou :		Počet v ks (původně)	Počet v ks (po změně)	Jednotková cena (původně)	Cena celkem - bez DPH (původně)	Jednotková cena (po změně)	Cena celkem - bez DPH (po změně)	Popis změny
		Číslo místnosti	Název místnosti							
467405	stůl pracovní, mřížka nad topení	1.06	Pracovna vrchní laborantky	I	I	██████	██████	██████	██████	Nutnost vyřešení kolize výšky ústředního topení a stolů - instalace nerezové mřížky nad topení - šířka nerezové mřížky: 150 mm, tl. 1 mm; Délka:2260mm
Kontrolní součet :									7 948,89	

Poznámky:**Předpokládaný cenový dopad (dle Kontrolního rozpočtu) bez DPH****-3 598,89 Kč****Časový dopad (je-li nějaký):**

není

Dopad do standardu (je-li nějaký):

není

Název ZL : Instalace nerezové mřížky nad ústřední topení**Důvod změny :** Nutnost vyřešení kolize výšky ústředního topení a stolů**Technický popis změny :** Instalace nerezové mřížky nad ústřední topení, v důsledku toho došlo k navýšení nabídkové ceny

Číslo položky	Název položky	Místo dotčené změnou :		Počet v ks (původně)	Počet v ks (po změně)	Jednotková cena (původně)	Cena celkem - bez DPH (původně)	Jednotková cena (po změně)	Cena celkem - bez DPH (po změně)	Popis změny
		Číslo místnosti	Název místnosti							
467410	stůl pracovní, mřížka nad topení	1.03	Kancelář	I	I	██████	██████	██████	██████	Nutnost vyřešení kolize výšky ústředního topení a stolů - instalace nerezové mřížky nad topení - šířka nerezové mřížky: 150 mm, tl. 1 mm; Délka:2880mm
Kontrolní součet :									9 153,33	

Poznámky:**Předpokládaný cenový dopad (dle Kontrolního rozpočtu) bez DPH****-4 323,33 Kč****Časový dopad (je-li nějaký):**

není

Dopad do standardu (je-li nějaký):

není

Název ZL : Navýšení počtu kusů

Důvod změny : Požadavek na doplnění z oddělení (původně 4 ks nyní 6 ks)										
Technický popis změny : Navýšení počtu kusů z původních 4 ks na požadovaných 6 ks, nabídková cena zůstala zachována, ale v důsledku zvýšení počtu kusů došlo ke zvýšení ceny										
Číslo položky	Název položky	Místo dotčené změnou :		Počet v ks (původně)	Počet v ks (po změně)	Jednotková cena (původně)	Cena celkem - bez DPH	Jednotková cena (po změně)	Cena celkem - bez DPH (po změně)	Popis změny
		Číslo místnosti	Název místnosti							
468509	stolek konferenční	1.04	Denní místnost							Požadavek na doplnění z oddělení (původně 4 ks nyní 6 ks); zlepšení ergonomie provozu Požadavek na doplnění z oddělení (původně 4 ks nyní 6 ks); zlepšení ergonomie provozu
468509	stolek konferenční	1.04	Denní místnost							
468509	stolek konferenční	1.06	Pracovna vrchní laborantky							
468509	stolek konferenční	1.14	Pracovna primářky							
468509	stolek konferenční	1.26	Čekárna							
468509	stolek konferenční	1.30	Denní místnost zřízenců							
Kontrolní součet :									26 100,00	
Poznámky:										
Předpokládaný cenový dopad (dle Kontrolního rozpočtu) bez DPH									-8 700,00 Kč	
Časový dopad (je-li nějaký):									není	
Dopad do standardu (je-li nějaký):									není	
Název ZL : Zrušení položky										
Důvod změny : Požadavek na zrušení položky z oddělení (původně 2 ks nyní 0 ks) - zlepšení ergonomie provozu - nevyhovoval vzhled stolu (elipsa), nahrazeno položkou č. 468509 - stolek konferenční										
Technický popis změny : Zrušení položky a její nahrazení položkou : č. 468509 - stolek konferenční										
Číslo položky	Název položky	Místo dotčené změnou :		Počet v ks (původně)	Počet v ks (po změně)	Jednotková cena (původně)	Cena celkem - bez DPH	Jednotková cena (po změně)	Cena celkem - bez DPH (po změně)	Popis změny
		Číslo místnosti	Název místnosti							
468515	stolek konferenční, elipsa	1.04	Denní místnost							požadavek uživatele, displej, ergonomie provozu
468515	stolek konferenční, elipsa	1.04	Denní místnost							
Kontrolní součet :									0,00	
Poznámky:										
Předpokládaný cenový dopad (dle Kontrolního rozpočtu) bez DPH									13 140,00 Kč	
Časový dopad (je-li nějaký):									není	
Dopad do standardu (je-li nějaký):									není	

Název ZL : Zrušení položky, vznik nové položky - úprava dispozice**Důvod změny :** Požadavek na změnu dispozice - rozměrů stolu dle požadavků uživatele - zlepšení ergonomie provozu**Technický popis změny :** Zrušení původní položky a vznik nové položky na míru vzhledem k požadovanému umístění

Číslo položky	Název položky	Místo dotčené změnou :		Počet v ks (původně)	Počet v ks (po změně)	Jednotková cena (původně)	Cena celkem - bez DPH (původně)	Jednotková cena (po změně)	Cena celkem - bez DPH (po změně)	Popis změny
		Číslo místnosti	Název místnosti							
469218	stůl jídelní	1.04	Denní místnost	1	1	██████████	██████████	██████████	██████████	požadavek uživatele, dispozice, ergonomie provozu
469218x	stůl jídelní	1.04	Denní místnost	1	1	██████████	██████████	██████████	██████████	
Kontrolní součet :									3 940,00	

Poznámky:**Předpokládaný cenový dopad (dle Kontrolního rozpočtu) bez DPH****0,00 Kč****Časový dopad (je-li nějaký):****není****Dopad do standardu (je-li nějaký):****není****Název ZL : Zrušení položky****Důvod změny :** Zrušení položky z důvodu nevyhovující dispozice na základě požadavku uživatele, zlepšení ergonomie provozu**Technický popis změny :** Zrušení položky

Číslo položky	Název položky	Místo dotčené změnou :		Počet v ks (původně)	Počet v ks (po změně)	Jednotková cena (původně)	Cena celkem - bez DPH (původně)	Jednotková cena (po změně)	Cena celkem - bez DPH (po změně)	Popis změny
		Číslo místnosti	Název místnosti							
469222	stůl jídelní	1.04	Denní místnost	1	1	██████████	██████████	██████████	██████████	požadavek uživatele, dispozice, ergonomie provozu
Kontrolní součet :									0,00	

Poznámky:**Předpokládaný cenový dopad (dle Kontrolního rozpočtu) bez DPH****3 560,00 Kč****Časový dopad (je-li nějaký):****není****Dopad do standardu (je-li nějaký):****není****Název ZL : Změna dispozice****Důvod změny :** Změna dispozice kontejneru - úprava hloubky z původních 600 mm na 500 mm - zlepšení ergonomie provozu (jinak by kontejner přesahoval svou hranou půdorys stolu)

Technický popis změny : Úprava hloubky z původních 600 mm na 500 mm

Číslo položky	Název položky	Místo dotčené změnou :		Počet v ks (původně)	Počet v ks (po změně)	Jednotková cena (původně)	Cena celkem - bez DPH (původně)	Jednotková cena (po změně)	Cena celkem - bez DPH (po změně)	Popis změny
		Číslo místnosti	Název místnosti							
469838	kontejner pojízdný 4 zásuvky, prolis, centrální zámek	1.03	Kancelář	1	1	██████	██████	██████	██████	zkrácení o 100 mm, jinak by kontejner přesahoval svou hranou půdorys stolu
469838	kontejner pojízdný 4 zásuvky, prolis, centrální zámek	1.03	Kancelář	1	1	██████	██████	██████	██████	zkrácení o 100 mm, jinak by kontejner přesahoval svou hranou půdorys stolu
469838	kontejner pojízdný 4 zásuvky, prolis, centrální zámek	1.06	Pracovna vrchní laborantky	1	1	██████	██████	██████	██████	zkrácení o 100 mm, jinak by kontejner přesahoval svou hranou půdorys stolu
469838	kontejner pojízdný 4 zásuvky, prolis, centrální zámek	1.09	Pracovna lékaře 3	1	1	██████	██████	██████	██████	zkrácení o 100 mm, jinak by kontejner přesahoval svou hranou půdorys stolu
469838	kontejner pojízdný 4 zásuvky, prolis, centrální zámek	1.10	Pracovna lékaře 2	1	1	██████	██████	██████	██████	zkrácení o 100 mm, jinak by kontejner přesahoval svou hranou půdorys stolu
469838	kontejner pojízdný 4 zásuvky, prolis, centrální zámek	1.14	Pracovna přímáčky	1	1	██████	██████	██████	██████	zkrácení o 100 mm, jinak by kontejner přesahoval svou hranou půdorys stolu
469838	kontejner pojízdný 4 zásuvky, prolis, centrální zámek	1.15	Pracovna lékaře 1	1	1	██████	██████	██████	██████	zkrácení o 100 mm, jinak by kontejner přesahoval svou hranou půdorys stolu
469838	kontejner pojízdný 4 zásuvky, prolis, centrální zámek	1.24	Zároveň	1	1	██████	██████	██████	██████	zkrácení o 100 mm, jinak by kontejner přesahoval svou hranou půdorys stolu
469838	kontejner pojízdný 4 zásuvky, prolis, centrální zámek	1.30	Denní místnost zřízenců	1	1	██████	██████	██████	██████	zkrácení o 100 mm, jinak by kontejner přesahoval svou hranou půdorys stolu

Kontrolní součet : ██████████ 59 670,00

Poznámky:
Předpokládaný cenový dopad (dle Kontrolního rozpočtu) bez DPH
1 350,00 Kč
Časový dopad (je-li nějaký):
není
Dopad do standardu (je-li nějaký):
není
Název ZL : Navýšení počtu kusů
Důvod změny : Požadavek na doplnění z oddělení (původně 1 ks nyní 4 ks), zlepšení ergonomie provozu
Technický popis změny : Navýšení počtu kusů z původních 1 ks na požadovaných 4 ks, nabídková cena zůstala zachována, ale v důsledku zvýšení počtu kusů došlo ke zvýšení ceny

Číslo položky	Název položky	Místo dotčené změnou :		Počet v ks (původně)	Počet v ks (po změně)	Jednotková cena (původně)	Cena celkem - bez DPH (původně)	Jednotková cena (po změně)	Cena celkem - bez DPH (po změně)	Popis změny
		Číslo místnosti	Název místnosti							
481211	židle pevná	1.03	Kancelář	1	1	██████	██████	██████	██████	
481211	židle pevná	1.04	Denní místnost	1	1	██████	██████	██████	██████	Požadavek na doplnění z oddělení (původně 1 ks nyní 4 ks): zlepšení ergonomie provozu
481211	židle pevná	1.04	Denní místnost	1	1	██████	██████	██████	██████	Požadavek na doplnění z oddělení (původně 1 ks nyní 4 ks): zlepšení ergonomie provozu
481211	židle pevná	1.04	Denní místnost	1	1	██████	██████	██████	██████	Požadavek na doplnění z oddělení (původně 1 ks nyní 4 ks): zlepšení ergonomie provozu

Kontrolní součet : ██████████ 1 600,00

483561	křeslo 2-místné, čalouněné látkou	1.14	Pracovna primářky	I	I	██████	██████	██████	██████	Požadavek z oddělení na snížení počtu kusů (původně 3 ks nyní 2 ks) a na změnu typu - zlepšení ergonomie provozu
483561	křeslo 2-místné, čalouněné látkou	bez umístění (nebylo zakresleno v PD)	bez umístění (nebylo zakresleno v PD)	I	I	██████	██████	██████	██████	Požadavek z oddělení na snížení počtu kusů (původně 3 ks nyní 2 ks) a na změnu typu - zlepšení ergonomie provozu
Kontrolní součet :										22 440,00
Poznámky: Přílohou Technický list - původní a nové										
Předpokládaný cenový dopad (dle Kontrolního rozpočtu) bez DPH										11 220,00 Kč
Časový dopad (je-li nějaký):										není
Dopad do standardu (je-li nějaký):										není
Název ZL : Snížení počtu kusů, změna typu										
Důvod změny : Požadavek z oddělení na snížení počtu kusů (původně 3 ks nyní 2 ks) a na změnu typu - zlepšení ergonomie provozu										
Technický popis změny : Snížení počtu kusů z původních 3 ks na požadovaných 2 ks, nabídková cena zůstala zachována, ale v důsledku snížení počtu kusů došlo ke snížení ceny; změna typu (bez dopadu na cenu)										
Číslo položky	Název položky	Místo dotčené změnou :		Počet v ks (původně)	Počet v ks (po změně)	Jednotková cena (původně)	Cena celkem - bez DPH (původně)	Jednotková cena (po změně)	Cena celkem - bez DPH (po změně)	Popis změny
		Číslo místnosti	Název místnosti							
483571	křeslo 3-místné, čalouněné látkou	1.04	Denní místnost	I	I	██████	██████	██████	██████	Požadavek z oddělení na snížení počtu kusů (původně 3 ks nyní 2 ks) a na změnu typu - zlepšení ergonomie provozu
483571	křeslo 3-místné, čalouněné látkou	1.04	Denní místnost	I	I	██████	██████	██████	██████	Požadavek z oddělení na snížení počtu kusů (původně 3 ks nyní 2 ks) a na změnu typu - zlepšení ergonomie provozu
483571	křeslo 3-místné, čalouněné látkou	1.04	Denní místnost	I	I	██████	██████	██████	██████	Požadavek z oddělení na snížení počtu kusů (původně 3 ks nyní 2 ks) a na změnu typu - zlepšení ergonomie provozu
Kontrolní součet :										28 600,00
Poznámky: Přílohou Technický list - původní a nové										
Předpokládaný cenový dopad (dle Kontrolního rozpočtu) bez DPH										14 300,00 Kč
Časový dopad (je-li nějaký):										není
Dopad do standardu (je-li nějaký):										není

Schválí: Ing.Radek Růžička, technicko-provozní náměstek	Podpis:		Datum:	20 -03- 2020
Převzal: Ing.Radek Růžička, technicko-provozní náměstek	Podpis:		Datum:	20 -03- 2020
Za dodavatele : Ing. Věra Svobodová ,jednatelka	Podpis:		Datum:	20 -03- 2020

HOSPIMED
PROJEKČNÍ A INSTRUMENTAČNÍ TECHNICKÁ
130 00 Praha 3, Malá Strana 2251/51
Tel.: 225 001 532, Fax: 225 001 522
DIČ: CZ00678853