

Dodatek č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO č. SOD 19-268

dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. v platném znění - občanského zákoníku

1. Smluvní strany

- 1.1. Zhotovitel : **STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.**
Sídlo i koresp.adresa: Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín
Zapsaný u: KS v Brně, oddíl C, vložka 41915
Zastoupený: Ing. Jiří Domanský, jednatel
IČ: 26285363
DIČ: CZ26285363
- 1.2. Objednatel: **Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace**
Sídlem: Lipová alej 3756/21, 695 01 Hodonín
Zastoupený: Mgr. Eva Schmidová, ředitelka
IČ: 00838225

2. Předmět dodatku

Smluvní strany shora uvedené se dohodly na tomto dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. SOD 19-268 uzavřené dne 30.1.2020.

- 2.1. V článku II. **Předmět smlouvy** se vkládá nový text, který bude mít následující znění:
„Součástí předmětu plnění jsou rovněž práce a dodávky, které jsou nad rámec původního předmětu plnění – vícepráce. Rozsah je vymezen v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.“
- 2.2. V článku V. **Cena díla** se vkládá nový text, který bude mít následující znění:
„Z důvodů uvedených v článku II.a na základě článku VII, bod 7.6 a 7.7. z SOD se cena díla zvyšuje o částku 335 295,08 bez DPH a celková cena díla po úpravě činí:

Cena část zateplení bez DPH	22 009 176,32 Kč
DPH 21%:	4 621 927,03 Kč
Cena část zateplení s DPH	26 631 103,35 Kč

Program 5.1a Zateplení budovy a výměna oken v ISS Hodonín - odloučené pracoviště Jilemnického 2, CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009042

Cena část VZT bez DPH	1 286 502,50 Kč
DPH 21%:	270 165,52 Kč
Cena část VZT s DPH	1 556 668,02 Kč

Program 5.1b Zateplení budovy a výměna oken v ISS Hodonín - odloučené pracoviště Jilemnického 2, CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009043

Cena celkem SOD bez DPH	23 295 678,82 Kč
DPH 21%:	4 892 092,55 Kč
Cena celkem SOD s DPH	28 187 771,37 Kč
Cena navýšení dodatku bez DPH:	335 295,08 Kč
DPH 21%:	70 411,97 Kč
Cena navýšení dodatku s DPH:	405 707,05 Kč
Cena celkem bez DPH:	23 630 973,90 Kč
DPH 21%:	4 962 504,52 Kč
Cena celkem s DPH:	28 593 478,42 Kč

3. Ostatní ujednání

Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ujednání smlouvy o dílo, ani práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy vyplývající.

Veškeré změny ve změnových listech č. 1 až č. 6 se týkají pouze program 5.1a Zateplení budovy a výměna oken v ISS Hodonín - odlučené pracoviště Jilemnického 2, CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009042.

Nedílná součást dodatku č. 1 jsou přílohy - rozpočty ocenění změn 1 až 6

V Hodoníně, dne

9.6.2020


V Hodoníně, dne

9.6.2020

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ



Mgr. Eva Schmidová, ředitelka
za objednatele



Ing. Jiří Domanský, jednatel
za zhotovitele



PLUS

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín
IČ: 26285363, DIČ: CZ26285363
tel.: 518 120 022 firmaplus@firmaplus.cz