



S00AP00YMCIJ

PVNU 71689/2020 60

56.8 S10

LISTŮ; PŘÍLOH 0

# DODATEK č. 1

## ke

# SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2589 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele:  
Číslo smlouvy objednatele: 39/08/ORI-OVZ/2019  
Číslo Dodatku č. 1: 07/05/18/2020

## 1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**  
Sídlo: **Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov**  
Právní forma: **801 – obec**  
Zastoupeno: **Mgr. Františkem Jurou, primátorem statutárního města Prostějova**  
Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

IČ: **00288659**  
DIČ: **CZ00288659**  
daňový režim: **plátce DPH**  
bankovní spojení:  
č. účtu:  
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: **ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s.**  
Sídlo: **Tylova 1136/4, 779 00 Olomouc**  
zapsán ve veřejném rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. oddíl B, vložka 2274.

zastoupený: **Ing. arch. Pavlem Vrbou, předsedou představenstva**  
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:  
IČO **25849280**  
DIČ: **CZ25849280**  
daňový režim: **plátce DPH**  
bankovní spojení:  
č. účtu:  
(dále jen „Zhotovitel“)

## 2. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

V souladu s ujednáním článku XI. Závěrečná ustanovení, odst. 11.1. Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 39/08/ORI-OVZ/2019 ze dne 07. 11. 2019, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace „Sídliště Hloučela - komunikace vnitrobloku A. Slavíčka, V. Spály, J. Zrzavého“ se mění znění smlouvy o dílo takto:

### V. Termíny plnění

5.1 Zhotovitel se zavazuje, že činnost dohodnutou ve čl. II. a III. této smlouvy pro objednatele vykoná v termínech:

- PD DÚR+DSP vč. IČ a rozpočtu do 31. 08. 2020
- PD DPS vč. rozpočtu do 30. 11. 2020

### VI. Cena díla

6.1 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu za provedení bezvadného díla – projektová dokumentace dle článku II. a III. bodu 3.1 této smlouvy a technických podmínek – ve výši:

**Cena za provedení díla celkem:**

DÚR + DSP + IČ + rozpočet	500 000,- Kč (bez DPH)
DPH 21%	105 000,- Kč
DÚR včetně DPH	605 000,- Kč
DPS + rozpočet	300 000,- Kč (bez DPH)
DPH 21%	63 000,- Kč
DPS včetně DPH	363 000,- Kč
Dodatek č. 1	150 000,- Kč

Cena za provedení díla celkem:


Cena celkem	950 000,- Kč (bez DPH)
DPH 21%	199 500,- Kč
Celkem včetně DPH	1 149 500,- Kč

Slovy: -jedenmiliónstočtyřicetdevěttisícpětset- korun českých včetně DPH.

### **3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 39/08/ORI-OVZ/2019 ze dne 07.11.2019, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován v šesti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel čtyři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v Registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Prostějově, dne 16.6.2020



V Olomouci dne 09.06.2020

