

**Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
na provedení díla
„Městské standardy objektů HDV a MZI na veřejných prostranstvích“**

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308 (dále jen objednatel)

Zastoupen:

Ing. Zdeňkem Bogočem, vedoucí odboru strategie a řízení

tel.: [REDACTED]

- kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

tel.: [REDACTED]

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

2. Zhotovitel: **JV PROJEKT VH s.r.o.**
Kosmákova 1050/49
615 00 Brno (dále jen zhotovitel)
IČ: 26917581 DIČ : CZ26917581

Obchodní rejstřík: Společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 45356

Zastoupen:

Ing. Jiří Vítek, jednatel společnosti

tel.: [REDACTED]

fax: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

- kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

Bankovní spojení: Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Divadelní 2, Brno
č. účtu: 2109891686/2700

dále společně také jako „smluvní strany“

II. Předmět dodatku

- I. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku k jimi uzavřené smlouvě o dílo č. OSTR/SOD/2480/2019/Zem ze dne 11. 11. 2019, dále jen („smlouva o dílo“), a to z důvodu komplikací způsobených nouzovým stavem v naší republice od 12.3.2020 do 17.5.2020 a k okolnostem souvisejícím s jeho vyhlášením, zejména ztížením pracovních podmínek zhoršenou komunikací, onemocněními, OČR a technickému zabezpečení pracovních procesů a dále vzhledem k potřebě projednání se správci sítí. Smlouva o dílo se tak na základě dodatku č. I mění v níže uvedených člancích takto:

I

Název akce: „Městské standardy objektů HDV a MZI na veřejných prostranstvích“

2. Čl. V. Termín a místo plnění smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:
Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v souladu se zadáním a touto smlouvou do 24. 8. 2020.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že obsah tohoto dodatku ke smlouvě o dílo může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tento dodatek ke smlouvě o dílo bude statutárním městem Olomouc uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Na důkaz souhlasu s obsahem této smlouvy připojují strany své podpisy.
6. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne:

V Brně, dne:

Objednatel	Zhotovitel
Ing. Zdeněk Bogoč vedoucí odboru strategie a řízení Statutární město Olomouc	Ing. Jiří Vítek jednatel společnosti JV PROJEKT VH s.r.o.