

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **1809ZL** **Státní zámek Uherčice - revize 4 -změnové listy**

Objekt: **3** **Dešťová kanalizace**

Rozpočet: **ZL1M** **Akumulační nádrž - změna konstrukce**

Objednatel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-254 000,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-254 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-254 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	-53 340,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -307 340,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			-254 000,00	100
Cena celkem					-254 000,00	100

Položkový rozpočet

S:	1809ZL	Státní zámek Uherčice - revize 4 -změnové listy
O:	3	Dešťová kanalizace
R:	ZL1M	Akumulační nádrž - změna konstrukce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				-254 000,00
1	N3	Retenční nádrž včetně dílců, spojovacího, těsnícího kotevního, pomocného materiálu, vč. nátěrů,, vodotěsníc, D+M	sada	-1,00000	254 000,00	-254 000,00