

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

MMK/SML/4/2016

1. Smluvní strany

1.1 statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát
zastoupeno: Tomášem Hanzlem, primátorem města
k podpisu smlouvy oprávněna Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového na základě pověření ze dne 04.01.2016

jednání ve věcech:

smluvních: Ing. Helena Bogoczová, vedoucí Odboru majetkového Magistrátu města Karviné

technických: Ing. Jana Salamonová, vedoucí oddělení provozu a údržby

Pavel Karásek BSc., referent oddělení provozu a údržby majetku

telefon: 596 387 308, 596 387 319, 596 387 219

e-mail: helena.bogoczova@karvina.cz

jana.salamonova@karvina.cz

pavel.karasek@karvina.cz

IČ: 00297534

DIČ: CZ00297534

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. Karviná

číslo účtu: 27-1721542349/0800

(dále jen objednatel)

a

1.2 Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeným krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 29142

zastoupena: Ing. Pavel Kurečka, jednatel

ve věcech technických: Ing. Pavel Kurečka, Ing. Kateřina Kurečková

ve věcech smluvních: Ing. Pavel Kurečka, Ing. Kateřina Kurečková

se sídlem: U Studia 2654/33, 700 30 Ostrava

IČ: 27764613

DIČ: CZ27764613

telefon: 597 494 180, 597 494 176

e-mail: kurecka@kureckamosty.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Ostrava
č. účtu: 35-6678910267/0100

(dále jen zhotovitel nebo vykonavatel autorského dozoru)

Smluvní strany uzavřely dne 14.01.2016 smlouvu o dílo MMK/SML/4/2016, jejímž předmětem je provedení projekční a inženýrské činnosti umožňující realizaci investičního záměru uváděného pod názvem „**Lávka M29/4 přes Rájecký potok v lesoparku Bažantnice v Karviné-Ráji**“ a dále rovněž závazek zhotovitele vykonávat pro objednatele autorský dozor na stavbě po celou dobu realizace stavby. (dále též Smlouva)

Smluvní strany se dohodly na tomto znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“):

2. Změna smlouvy

2.1 Tímto Dodatkem č. 1 se **v článku 2 Předmět smlouvy, odst. 1** Smlouvy vypouští původní text a **nahrazuje se tímto textem takto:**

„Předmětem této smlouvy je provedení projekční a inženýrské činnosti (viz. předmět díla) umožňující odstranění stávající lávky ev.č. M 29/4 a vybudování lávky nové spojující účelové komunikace na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Karviné, parc. č. 541/3 a parc. č. 534 v k.ú. Ráj uváděného pod názvem:

„Lávka M29/4 přes Rájecký potok v lesoparku Bažantnice v Karviné-Ráji“

Umístění nové lávky spočívá v odstranění stávající lávky v havarijním stavu a výstavby lávky nové.

Podkladem pro zpracování níže uvedených dokumentací bude Hlavní prohlídka mostního objektu dle ČSN 73 6221 zpracovaná firmou Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o. v červenci 2015 a Mostní list dle ČSN 73 6220 zpracovaný firmou V & V stavební a statická kancelář, spol. s r.o. v červenci 2015.

Předmětem této smlouvy je rovněž závazek zhotovitele vykonávat pro objednatele autorský dozor na stavbě po celou dobu realizace stavby (dále též výkon AD).“

2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se **v článku 2 Předmět smlouvy, odst. 3** Smlouvy vypouští původní text a **nahrazuje se tímto textem takto:**

„Předmět díla se zhotovitel zavazuje zpracovat v tomto rozsahu a s tímto obsahem:

- zajištění vyjádření vlastníků dopravní a technické infrastruktury a dotčených osob;
- zajištění geometrického plánu;
- vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, projektové dokumentace pro stavební povolení (včetně provedení inženýrské činnosti) a zajištění vydání územního rozhodnutí pro umístění stavby, zajištění vydání stavebních povolení, případně vypracování a zajištění uzavření veřejnoprávní

smlouvy nahrazující stavební povolení, nebo zajištění certifikátu autorizovaného inspektora

- vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby, v souladu s vyhl. 230/2012 Sb., ze dne 25. června 2012, včetně zpracování oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr pro realizaci výše uvedeného předmětu smlouvy;
- Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci v rozsahu a o obsahu definovaném v Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrské činnosti UNIKA.
- zpracování a dodání návrhu řešení dopravní obslužnosti předmětné lokality po dobu realizace akce, který bude odsouhlasen příslušnými správními orgány.

Součástí projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení musí být naceněný položkový rozpočet a výkaz výměr požadovaných prací a dodávek s podrobným popisem požadovaných standardů, které jednoznačně vymezují použité položky.

Ve výkazech výměr (slepých rozpočtech) budou jednotlivé položky opatřeny podrobným upřesňujícím popisem spolu se stanovením technických podmínek dle § 45 a § 46 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Výkaz výměr bude dále obsahovat vymezení druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných ke zhotovení stavby a bude zpracovaný s použitím metodiky ÚRS nebo RTS se zařazením položek, s tím, že každá z použitých položek musí obsahovat číselné zařazení položek, slovní popis, z něhož bude patrný charakter a druh požadovaných prací a dodávek, měrnou jednotku a požadované množství. Výkaz výměr bude oceněn a bude zpracován dle ceníku ÚRS nebo RTS.

Projektová dokumentace pro stavební povolení bude zpracována v členění, které odpovídá vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.

Projektová dokumentace pro provádění staveb bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsahu soupisu stavebních prací a služeb s výkazem výměr.“

2.3 Tímto Dodatkem č. 1 se v článku 3 Doba plnění, předání díla, odst. 1 Smlouvy vypouští původní text a nahrazuje se tímto textem takto:

„Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci pro provádění stavby v rozsahu a o obsahu dle této smlouvy objednateli předat bez vad a nedodělků v termínu **do 31.10.2016.**“

2.4 Tímto Dodatkem č. 1 se v článku 6 Cena díla, odst. 1 Smlouvy vypouští původní text a nahrazuje se tímto textem takto:

„Cena je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a je dohodnuta v této výši:

| | |
|--------------------------|--------------|
| Cena bez DPH | 107 300,- Kč |
| Cena AD bez DPH | 4 400,- Kč |
| Celková cena bez DPH | 111 700,- Kč |
| Celková cena s DPH (21%) | 135 157,- Kč |

”

3. Závěrečná ujednání

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
- 3.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 3.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 3.5 Strany smlouvy se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.6 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním smlouvy zajistí statutární město Karviná.
- 3.7 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.8 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah smlouvy, včetně osobních údajů, a to na dobu neurčitou.

V Karviné dne 05.08.2016

V Karviné dne 05.08.2016

za objednatele

za zhotovitele

.....
za statutární město Karviná
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového

.....
Ing. Pavel Kurečka
jednatel