

**Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. obj. MUHO-SML/197/2019,
č. zhot.: 31377/2019
na akci: „Rekonstrukce sportovního areálu Na Lipáku, Holice“**

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

Město Holice
Holubova 1, 534 01 Holice
Statutární zástupce: Mgr. Ondřej Výborný, starosta
IČO: 00273571
DIČ: CZ00273571
Bankovní spojení: KB, a.s.
č.ú.: 19-1628561/0100

ZHOTOVITEL:

Agrostav Pardubice a.s.
Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice
Statutární zástupce: Dipl. Ing. Petr Žirovnický, ředitel společnosti
Stavbyvedoucí: Jan Pecina
IČO: 46506063
DIČ: CZ46506063
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pob. Pardubice
č.ú.: 3185282/0800
zapsaný u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 742

Ustanovení smlouvy o dílo se doplňují tímto dodatkem následujícím způsobem:

III. ČAS PLNĚNÍ:

Nutnost dodatečného zajištění záruční bankovní záruky vede smluvní strany k dodatku smlouvy o dílo – ke změně v termínech plnění. Po dohodě obou smluvních stran bude dílo formálně ukončeno do **15.6.2020**.

IV. CENA DÍLA:

Původní cena díla (vč. DPH) –dle dodatku č.3 3 248 359,00
Bankovní poplatek za bankovní záruku + 10 422,00
SOUHRNNÁ CENA DÍLA (vč. DPH) 3 258 781,06

VI. FAKTURACE, PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Navýšení ceny díla bude objednatelem uhrazeno samostatnou fakturou s textem „přefaktura bankovního poplatku“.

XIII. ZAJIŠTĚNÍ PLNĚNÍ – BANKOVNÍ ZÁRUKY:

Nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne dokončení díla dle této smlouvy předloží zhotovitel objednateli „dodatečnou bankovní záruku za kvalitu díla“ ve výši 200 000,-Kč, která bude platná nejméně jeden rok od dokončení díla. Nejpozději v poslední den platnosti bankovní záruky se zhotovitel zavazuje tuto záruku nahradit obdobnou bankovní zárukou ve výši 100.000,- Kč s dobou platnosti alespoň do uplynutí dvou let od dokončení díla. Záruka musí být neodvolatelná, s plněním na první výzvu objednatele a musí být poskytnuta bankou předem objednatelem písemně odsouhlasenou. Obě záruky lze podle podmínek banky nahradit zárukou v podobě jediné listiny.

Pro případ, že se zhotovitel ocitne v prodlení s poskytnutím bankovní záruky ve sjednaném rozsahu, zavazuje se uhradit k písemné výzvě objednatele smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

Právo z dodatečné bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou, nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen.

Před uplatněním plnění z dodatečné bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky.

OSTATNÍ:

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.

Dodatek č.5 navazuje na smlouvu o dílo č.obj. MUHO-SML/197/2019, č. zhot. 31377/2019 uzavřenou mezi Městem Holice a Agrostavem Pardubice a.s. dne 23.7.2019, dodatek č.1 ze dne 8.11.2019, dodatek č.2 ze dne 16.12.2019, dodatek č.3 ze dne 17.12.2019 a dodatek č. 4 ze dne 31.3.2020.

Dodatek č.5 je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Holice č. 184 ze dne 8.6.2020

Veškerá ustanovení této smlouvy a dodatků č.1, 2, 3 a 4 platí, pokud nejsou v rozporu s tímto dodatkem.

Objednatel zajistí řádné zveřejnění smlouvy včetně dodatků v registru smluv.

V Holicích

11.6.2020

V Pardubicích, 11.6.2020

Za objednatele:

**MĚSTO
HOLICE**
12



.....

Za zhotovitele:



**Agrostav
Pardubice, a.s.**
Hostovická 231
Černá za Bory
533 01 Pardubice
DIČ: CZ46506063



.....