

# ČASOVÝ HARMONOGRAM



Oprava mostu v km 12,829 na trati Tábor – Ražice

Objednatel: SŽ s.o.

Zhotovitel: EDIKT a.s.

STAVEBNÍ OBJEKT / HARMONOGRAM ČASOVÝ / ROK / MĚSÍC / TÝDEN	DOBA	Červen					Červenec					Srpen					Září			Říjen				Listopad							
		23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49			
<b>Nepřetržitá výluka na trati</b>																															
<b>SO 01</b>	Zařízení staveniště																														
	<b>most v km 12,829</b>																														
	Přípravné práce																														
	Demontáž železničního svršku																														
	Bourací práce																														
	Želbet mostovka																														
	Izolace, přechodové oblasti																														
	Sanace spodní stavby																														
	Montáž žel. svršku																														
	Dlažby, terénní úpr, dokončovací práce																														
<b>SO 001</b>	<b>propustek v km 12,462</b>																														
	Demontáž železničního svršku																														
	Zemní a bourací práce																														
	Trubní propust																														
	Montáž žel. svršku																														
	Dlažby, terénní úpr, dokončovací práce																														
	<b>Odstranění staveniště</b>																														
	<b>Uvedení pozemků do původního stavu</b>																														

Zahájení prací : po uveřejnění smlouvy

Poznámka : Práce ve výluce 13.7.-6.8.2020 (25N)

Dokončení prací : 30.10.2020

Poznámka : Vykližení staveniště nejpozději do 7 dnů ode dne předání a převzetí díla

V Českých Budějovicích dne: 22.5.2020

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 838394

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 2f2ec410-8ad9-4b85-a10f-5664d810593a

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Markéta URBÁNKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 22.06.2020 10:50:00



4e7585de-31ec-45d2-a685-83c13dc32075