



## **DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

č. sml. Objednatele (Ginis): **S-3545/REG/2017**

### **Smluvní strany**

**Středočeský kraj**

sídlo: Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
zastoupený: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek

IČO: 70891095  
bankovní spojení: PPF banka a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
zástupce pro věcná jednání: Pavel Klimeš, referent pro cyklistickou a drážní infrastrukturu

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné,

a

**Partnerství, o.p.s.**

sídlo: Údolní 33, 602 00 Brno  
zastoupená: Ing. Lubošem Kalou, ředitelem  
IČO: 26268817  
DIČ: CZ26268817  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
zástupce pro věcná jednání: Bc. Ondřej Nejedlý, projektový manažer  
zapsaný v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl O, vložka 187

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé,

Objednatel a Zhotovitel společně jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného roku, měsíce a dne tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S-3545/REG/2017 ze dne 2. 1. 2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 3. 2018 (dale jen Smlouva).

### **Preambule**

Z důvodu zajištění funkčnosti monitoringu provozu na cyklostezkách v roce 2020 a získání možnosti porovnat data o provozu na cyklostezkách v jiných regionech a z potřeby Objednatele zjistit intenzitu provozu cyklistů mezi Prahou a jihovýchodní částí území kraje, se Smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu Smlouvy o následující nové části díla:

- 1) dodání a výměna baterií pro napájení čidel a indukčních smyček u všech 5 sčítačů,
- 2) zajištění dálkového přenosu naměřených dat do výpočetní techniky Objednatele do konce roku 2020,
- 3) zveřejnění naměřených dat ve webové aplikaci [www.merenaavstevnosti.cz](http://www.merenaavstevnosti.cz) včetně kontroly a úpravy dat do konce roku 2020,
- 4) zřízení sčítacího místa Průhonice a přesun sčítače z Mladé Boleslavi

Dále se Smluvní strany dohodly na navýšení ceny díla o výše uvedené činnosti a na termínech jejich provedení.



Tímto Dodatkem č. 2 se mění ustanovení Smlouvy v člancích č. 2. Předmět smlouvy, č. 3 Doba a místo plnění, č. 4 Cena a platební podmínky a č. 5 Předání a převzetí díla.

### Článek 1.

1) Do ustanovení článku 2., odstavec 2.1 Smlouvy se vkládají nové body 2.1.14, 2.1.15, 2.1.16 a 2.1.17:

- „2.1.14 Dodání a výměna baterií pro napájení čidel a indukčních smyček u všech 5 sčítačů včetně dopravy.
- 2.1.15 Zajištění dálkového přenosu naměřených dat do výpočetní techniky Objednatele do konce roku 2020.
- 2.1.16 Zveřejnění naměřených dat ve webové aplikaci [www.mereniavstevnosti.cz](http://www.mereniavstevnosti.cz) včetně kontroly a úpravy dat do konce roku 2020.
- 2.1.17 Zřízení sčítacího místa Průhonice a přesun sčítače z Mladé Boleslavi.”

2) Do ustanovení článku 3. Smlouvy, se vkládá nový bod 3.4:

- „ 3.4. Zhotovitel je povinen provést části Díla podle čl. 2 odstavec 2.1, body 2.1.14, 2.1.15, 2.1.16 a 2.1.17 v následujících termínech:
- 2.1.14 Dodání a výměna baterií pro napájení čidel a indukčních smyček u všech 5 sčítačů včetně dopravy – do tří týdnů od zveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv,
  - 2.1.15 Zajištění dálkového přenosu naměřených dat do výpočetní techniky Objednatele do konce roku 2020 – do 1.4. 2020
  - 2.1.16 Zveřejnění naměřených dat ve webové aplikaci [www.mereniavstevnosti.cz](http://www.mereniavstevnosti.cz) včetně kontroly a úpravy dat do konce roku 2020 - do šesti týdnů od zveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv
  - 2.1.17 Zřízení sčítacího místa Průhonice a přesun sčítače z Mladé Boleslavi - do 6 týdnů od zveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv, nebo od získání souhlasu s umístěním od obce Průhonice, podle toho, která skutečnost nastane později”

3) Stávající ustanovení Článku 4. Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

#### „4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1 Celková cena za realizaci Díla dle čl. 2.1. této Smlouvy byla stanovena nabídkou Zhotovitele podanou v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku a činí **906 500,- Kč** bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH činí v souladu s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou 21 %, tedy **190 365,- Kč**. Celková cena tedy činí **1 096 865,- Kč** (dále jen „Cena“).
- 4.2 Cena je stanovena pro celý rozsah předmětu plnění této Smlouvy jako cena konečná, pevná a nepřekročitelná. V Ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele na realizaci Díla, tedy veškeré práce, dodávky, služby, poplatky, výkony a další činnosti nutné pro řádné splnění předmětu této Smlouvy.

Sjednaná cena za Dílo se dohodou smluvních stran člení dle částí Díla uvedených v čl. 3, body 3.1, 3.2 a 3.4 takto:

- a) Dodání 5 kusů automatických sčítačů včetně čidel, nosičů, krytů, instalace a zprovoznění 5 sčítacích míst a zajištění dálkového přenosu naměřených dat do výpočetní techniky Objednatele:

cena bez DPH 685 000,- Kč

DPH 143 850,- Kč





cena včetně DPH 828 850,- Kč

b) Dodání 5 kusů čidel, nosičů, krytů, instalace, přemístění sčítačů a zprovoznění 5 sčítacích míst, které určí objednatel v průběhu roku 2018 a zajištění dálkového přenosu naměřených dat do výpočetní techniky Objednatele:

cena bez DPH 140 000,- Kč

DPH 29 400,- Kč

cena včetně DPH 169 400,- Kč

c) Zajištění zveřejňování naměřených dat na internetových stránkách [www.mereninavstevnosti.cz](http://www.mereninavstevnosti.cz), zajištění provozu sčítacích míst a dálkového přenosu naměřených dat v roce 2020 a zřízení sčítacího místa Průhonice:

cena bez DPH 81 500,- Kč

DPH 17 115,- Kč

cena včetně DPH 98 615,- Kč

Kontrolní součet:

cena bez DPH 906 500,- Kč

DPH 190 365,- Kč

Celková cena včetně DPH 1 096 865,- Kč

- 4.3 Zhotovitel je oprávněn vystavit Objednateli fakturu na část Díla dle čl. 3, body 3.1, 3.2 a 3.4.
- 4.4 Cena bude Zhotoviteli hrazena bezhotovostním převodem v české měně na základě faktury po řádném splnění předmětu plnění dle této Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu do 30 dnů po převzetí a akceptaci Díla Objednatelem v souladu s čl. 5 této Smlouvy. Podmínkou pro vystavení faktury je řádné předání Díla a zároveň jeho vyúčtování; přílohou faktury proto musí být soupis skutečně provedených služeb, prací apod., resp. předávací protokol dle čl. 5 této Smlouvy.
- 4.5 Faktura bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (jedná se především o označení faktury a její číslo, obchodní firmu/název, sídlo a IČO Objednatele, předmět Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Faktura bude označena evidenčním číslem smlouvy Objednatele (viz záhlaví této Smlouvy).
- 4.6 Objednatel je oprávněn vrátit fakturu do konce doby splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné náležitosti či údaje nebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec. V takovém případě se doba splatnosti zastavuje a nová doba splatnosti počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury Objednateli. Objednatel není v takovém případě v prodlení.





- 4.7 **Splatnost faktury je 30 dní** ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit Cenu je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na faktuře budou v této měně.
- 4.8 Práce požadované Objednatelem nad ujednaný nebo projektem stanovený rozsah prací, které přesáhnou Cenu, budou řešeny jako vícepráce v souladu s příslušnými právními předpisy zápisem do stavebního deníku a jako vícepráce budou Objednatelem uhrazeny."
- 4) Stávající ustanovení Článku 5. Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

### „5. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude předáno Objednateli po částech uvedených v čl. 3 v bodech 3.1, 3.2 a 3.4 takto:
- a) část Díla dle čl. 3.1 bude předána v sídle Objednatele předávacím protokolem s přílohami: písemné záznamy o výsledcích provozních zkoušek, fotodokumentace provádění Díla a provozních zkoušek a dokončeného díla na sčítacích místech v elektronické podobě na nosiči dat, klíče od krytů sčítačů, návody k použití sčítače, záruční listy, certifikáty kvality, hesla a kódy pro přímý přenos dat ze sčítače do mobilní výpočetní techniky nebo na datový nosič Objednatele a pro dálkový přenos naměřených dat do výpočetní techniky Objednatele. Zástupci Zhotovitele a Objednatele provedou zkoušku dálkového přenosu naměřených dat do výpočetní techniky Objednatele a v případě, že se dálkový přenos naměřených dat uskuteční, potvrdí zástupce objednatel převzetí díla na předávacím protokolu. Do 14 kalendářních dní od převzetí Díla písemně potvrdí zástupce objednatel zhotoviteli, že dílo akceptuje.
  - b) část Díla dle čl. 3.2 bude předána v sídle Objednatele předávacím protokolem s přílohami: písemné záznamy o výsledcích provozních zkoušek, fotodokumentace provádění Díla a provozních zkoušek a dokončeného díla na sčítacích místech v elektronické podobě na nosiči dat, klíče od krytů sčítačů. Zástupci Zhotovitele a Objednatele provedou zkoušku dálkového přenosu naměřených dat do výpočetní techniky Objednatele a v případě, že se dálkový přenos naměřených dat uskuteční, potvrdí zástupce objednatel převzetí díla na předávacím protokolu. Do 14 kalendářních dní od převzetí Díla písemně potvrdí zástupce objednatel zhotoviteli, že dílo akceptuje.
  - c) část Díla dle čl. 3.4 bude předána v sídle Objednatele předávacím protokolem s přílohami: printscreeny z webové aplikace [www.mereninavstevnosti.cz](http://www.mereninavstevnosti.cz) s doplněnými daty ze sčítacích míst na území Středočeského kraje zřízených podle této Smlouvy, písemné záznamy o výsledcích provozních zkoušek sčítačů s vyměněnými bateriemi, dodací list o zaplacení dálkového přenosu dat ze sčítačů, dodací list k nákupu nových baterií, fotodokumentace provádění Díla a provozní zkoušky sčítacího místa v Průhonicích v elektronické podobě na nosiči dat. Zástupci Zhotovitele a Objednatele provedou zkoušku dálkového přenosu naměřených dat do výpočetní techniky Objednatele a v případě, že se dálkový přenos naměřených dat uskuteční, potvrdí zástupce objednatel převzetí díla na předávacím protokolu. Do 14 kalendářních dní od převzetí Díla písemně potvrdí zástupce objednatel zhotoviteli, že dílo akceptuje.



## Středočeský kraj

- 5.2 O vadách a nedodělcích zjištěných a uplatněných v rámci přejímacího řízení bude sepsán zápis a Zhotovitel je odstraní nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne konání prvního termínu přejímacího řízení.
- 5.3 Dílo se považuje za předané až po odstranění veškerých případných vad a nedodělků, což Objednatel potvrdí do předávacího protokolu.

### Článek 2.

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny účinná.
- 2) Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.
- 3) Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží Zhotovitel a 2 Objednatel.
- 4) Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno dne 6. 4 . 2020 Radou Středočeského kraje usnesením č. 020-14/2020/RK.

V Brně, dne **13 -04- 2020**

**Za Zhotovitele**



Ing. Luboš Kala  
ředitel



Partnerství, o.p.s.  
Údolní 33, 602 00 Brno  
tel.: (+420) 515 903 111  
IČ: 26 26 88 17  
DIČ: CZ 26 26 88 17  
KS v Brně, odd. O, vl. 187

V Praze, dne **18 -06- 2020**

**Za**



M.  
radní pro oblast ... /ch zakázek

