

**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele: 2019-0725/OR**

**„Zajištění TDS - Multifunkční sportoviště u objektu zimního stadionu“
mezi smluvními stranami:**

Objednatel: Statutární město Děčín
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV
Jednající z pověření: XXXXXXXXXX
IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“

Zhotovitel (TDS): Ingreal Děčín spol. s r. o.
Sídlo: Náměstí Svobody 461/1, 405 02 Děčín 1
Statutární zástupce: XXXXXXXXXX
IČO: 27290964
DIČ: CZ27290964
Bankovní spojení: KB a. s. pobočka Děčín
Číslo účtu: 78-5360930247/0100

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“.

III. Cena díla

Dle SoD č. objednatele 2019-0725/OR ze dne 04.09.2019 čl. III. odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 224 400,- Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na již objednatelem odsouhlasené vícepráce a méněpráce na realizaci stavby s cenovým navýšením o 3 655 288,70 Kč bez DPH dojde k navýšení ceny díla za zajištění funkce technického dozoru stavebníka o 29 242,31 Kč bez DPH.

| | Cena bez DPH |
|---|---------------------|
| Cena díla za činnost TDS dle SoD v Kč | 224 400,00 |
| Dodatek č. 1 - navýšení ceny díla za činnost TDS | 29 242,31 |
| Celkem bez DPH | 253 642,31 |
| DPH | 53 264, 88 |
| Celkem včetně DPH | 306 907,19 |

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčená.

V Děčíně dne