

## DODATEK č. 6

ke Smlouvě o dílo, číslo objednatele: 983-2012-130723, uzavřené podle § 536 a následujícího obchodního zákoníku a dle článku LXXV přechodného ustanovení zákona 303/2013 Sb., změna zákonů v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, ve znění pozdějších předpisů dne 08. 06. 2012, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16.9.2014, dodatku č. 2 ze dne 28.11. 2014, dodatku č. 3 ze dne 29.5. 2015, dodatku č. 4 ze dne 26.11. 2015 a dodatku č. 5 ze dne 30.8.2016 (dále jen „Smlouva“),

mezi smluvními stranami

### 1. **O b j e d n a t e l:**

**ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj,  
Pobočka Cheb**

Ve smluvních a technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vratislav Vaigelt, vedoucí Pobočky Cheb

tel. XXXXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXX

Adresa: Evropská 1605/8, 350 02 Cheb

Právní forma: organizační složka státu

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

#### Kontaktní spojení:

Kontaktní osoba: Ing. Veronika Rubášová, odborný referent

E-mail: XXXXXXXXXXXX,

Číslo telefonu: XXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

a

### 2. **Z h o t o v i t e l:**

**Geodézie Ledec nad Sázavou s. r. o..**

Adresa: Petra Bezruče 1110, Ledec nad Sázavou, PSČ 584 01

Zastoupený: Ing. Miroslavou Závorskou

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXX

IČ: 27493989

DIČ: CZ 27493989

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22233.

(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s ustanovením článku XI. bodu 4 Smlouvy uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě, kterým dochází ke změnám specifikovaným v článku 1 tohoto Dodatku.

### Čl. 1 Vymezení rozsahu změn

Změna termínů dokončení dílčích fakturačních celků 2.5. a 2.6. - Přílohy ke Smlouvě o dílo se mění následovně:

#### Původní údaj:

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	531	330	175 230	31.01.2017
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	10300	30 900	31.03.2017

#### Nový údaj:

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	531	330	175 230	31.03.2017
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	10300	30 900	31.05.2017

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 zůstávají beze změn.

### Čl. 2 Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má platnost originálu.
3. Tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Ta ujednání Smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

V Chebu dne: 30.1.2017

V Ledči nad Sázavou dne: 27.1.2017

.....  
**Ing. Vratislav Vaigelt**  
vedoucí Pobočky Cheb  
Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj,  
Pobočka Cheb

.....  
**Ing. Miroslava Závorská**  
jednatelka společnosti