

Příloha č. 2 Smlouvy – Závazný harmonogram

Milník	Termín / doba trvání	Popis
Akceptace Cílového konceptu	Do 30 pracovních dnů od podpisu smlouvy.	Akceptace Cílového konceptu (viz bod 7.3 Smlouvy)
Dokončení vývoje SW nástroje	Do 35 pracovních dnů od Akceptace Cílového konceptu.	Akceptace řádného dokončení vývoje SW nástroje (viz bod 7.4 Smlouvy)
Ukončení ověřovacího provozu SW nástroje	Doba ověřovacího provozu bude minimálně 25 pracovních dnů. Objednatel má právo rozhodnout (i opakovaně) o prodloužení trvání ověřovacího provozu o další dva týdny.	Akceptace ukončení ověřovacího provozu SW nástroje (viz. bod 7.5 Smlouvy)
Implementace SW nástroje do ostrého provozu	Do 10 pracovních dnů od Ukončení ověřovacího provozu SW nástroje.	Akceptace implementace SW nástroje do ostrého provozu (viz. bod 7.6 Smlouvy)
Poskytování Ad hoc služeb	Po dobu 24 měsíců od akceptace Implementace SW nástroje do ostrého provozu.	Realizace ad hoc objednávky Objednatele v souladu s předmětnými službami dle Smlouvy (viz body 6. a 7.7 Smlouvy)