



S004P01HP1IX

Číslo smlouvy objednatele: SD/2018/0231/120  
Číslo smlouvy zhotovitele: 92/2018

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**  
**„Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Hodonín**  
**(Židlochovice)“**

(smlouva byla podepsána objednatelem dne 10. 9. 2018 a zhotovitelem dne 13. 9. 2018)

**Objednatel:** Město Hodonín

se sídlem: Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín  
statutární orgán: Libor Střecha, starosta města  
jednající: Ing. Jarmila Kotrlová, vedoucí odboru životního prostředí  
IČO: 002 84 891  
DIČ: CZ699001303

**Zhotovitel:** LESPROJEKT BRNO, a.s.

se sídlem/místem podnikání: Jezuitská 14/13, 602 00 Brno  
zastupuje: Ing. Roman Pospíšil, předseda představenstva  
IČ: 652 79 191  
DIČ: CZ65279191  
zapsaná v obchodním rejstříku u KS Brno, oddíl B, vložka č. 1976

uzavírají tento dodatek k výše uvedené smlouvě

Z důvodu upřesnění rozsahu díla v průběhu jeho zhotovení (celkové výměry), a v souladu se smlouvou o dílo, se výše uvedené smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

**1. Skutečná celková výměra je 153,63 ha.**

**2. Skutečná celková cena díla je:**

I. Cena za zjištěnou plochu bez DPH	102.778,47 Kč
II. DPH 21 %	21.583,48 Kč
III. Celkem za plochu včetně DPH	124.361,95 Kč
<b>IV. Cena díla celkem po zaokrouhlení</b>	<b>124.361,00 Kč</b>

(slovy: jednostodvacetčtyřístičtřistačedesátjednakorun)

3. Na základě oddílu III. Směrnice MZe č.j.: 26191/2016-MZE-16221 ze dne 10. května 2016 se smluvní strany dohodly na zaokrouhlení skutečné celkové ceny díla na celé koruny dolů.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž zadavatel obdrží tři a zhotovitel jeden výtisk. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma účastníky.

V Hodoníně, dne 3. 6. 2020

.....  
.....  
.....  
za objednatele

V Brně, dne 9. 6. 2020

.....  
.....  
.....  
za zhotovitele

