

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

STAVBA : **Provedení stavebních prací k.č. 304,312,112,113,120 v budově B, ÚMob
O.-Jih, Horní 3, Ostrava-Hrabůvka**

Objednávka č: O/1110/2020/OBH

Objednatel : Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

Zhotovitel : BaP Stavby a INTERIÉRY s.r.o.

Pův.cena dle objednávky : 44 353,85 Kč bez DPH (pol.5171)

Odpočet – méněpráce : - 5 994,00 Kč bez DPH

Přípočet – vícepráce : 7 294,00 Kč bez DPH

Cena celkem : 45 653,85 Kč bez DPH (pol.5171)

Rozdíl : 1 300,00 Kč bez DPH

Objednatel : Ing. Blanka Jalovíková, vedoucí odboru BH
Alena Janulíková, technik odboru BH

Zhotovitel : Petr Pašanda, zástupce zhotovitele

V Ostravě dne 19.06.2020