

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou

město Zábřeh

se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
IČ: 003 03 640
zastoupené RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D., starostou
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále také jen „objednatel“)

a

EKOZIS spol. s r.o.

se sídlem Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh
IČ: 41031024
DIČ: CZ41031024
zastoupená: Ing. Petrem Blažkem, jednatelem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 2061
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále také jen „zhotovitel“)

tento

**DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo SD00117 ze dne 18. 07. 2016**

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na následujícím doplnění smlouvy o dílo ze dne 18. 7. 2016, č. SD00117, jejímž předmětem je dílo „Zábřeh, doplnění a rekonstrukce hřbitovní zdi“ (dále jen „smlouva“).

II. Předmět dodatku č. 1

1. Článek V. Doba plnění se doplňuje o nový odstavec č. 7 tohoto znění:

„Smluvní strany se dohodly, že v době od podpisu tohoto dodatku č. 1 oběma smluvními stranami do 2. dubna 2017 zhotovitel přeruší provádění díla z důvodu nevhodných klimatických podmínek, zejména z důvodu poklesu teploty pod +5 °C. Lhůta stanovená pro provedení díla v čl. V. odst. 1. smlouvy se o toto přerušení neprodlužuje.“

2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy a je sepsán v 2 stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

3. Tento dodatek byl schválen na 51. schůzi rady města dne 20.12.2016 pod č. usnesení 16/051/971/05/03.
4. Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísní, rozrušení nebo lehkomylně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran.

V Zábřehu dne 4.1.2017

V Zábřehu dne 4.1.2017

Ing. Petr Blažek
jednatel

RNDr. Mgr. František John, Ph.D.
starosta

ORJ	ORG	Od, §	Pol
1199	7071	3632	6121

Za správnost:
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx